

764001K07	Oplechování přechodu střecha - stěna r.š. 600 mm - Pz plech s poplastováním	m	30,0	—	30,0	650,00	19 500	SOD
713582127RT1	Revizní dvířka Promat do masivních stěn,700x700 mm	ks	2,0	—	2,0	7 905,00	15 810	RTS I/2020
Celkem							132 881,50 Kč bez DPH	

8) Provedení předezdívky z pórobetonových tvárníc tl. 50 mm pro srovnání nerovností u stěn stávajích objektů (hospoda + pavilon č.2.)								
342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	78,0	—	78,0	445,00	34 710	SOD
Celkem							34 710,00 Kč bez DPH	

9) Změna provedení oken z dvojskel na trojskla								
kpl			1	41000	41000 Kč bez DPH			

10) Změna krytiny střechy								
kpl			1	36 360	36360 Kč bez DPH			

11) Záměna tvaru konstrukce střechy nad ředitelnou								
kpl			1	45000	45000 Kč bez DPH			

12) D+M Protipožární SDK dvířka								
342264513RT1	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm	m	2,0	—	2,0	5 155,00	10 310	RTS I/2020
Celkem							10 310,00 Kč bez DPH	

13) Fasáda								
	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				266 941,11		
1	614471715R00	Adhézní můstek	m2	120,34000	39,00	4 693,26	RTS I/2020	
2	620991005R00	Zašifovací okenní lišta s tkaninou	m	118,35000	61,10	7 231,19	RTS I/2020	
		4*7+4,75*5+5,25+6,5*7+3,1+4,25*3		118,35000				
3	622319520RV1	Zateplovací systém Weber podhled, XPS II, 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	120,34000	649,00	78 100,66	RTS I/2020	
		řmsa : (11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5*(0,6+0,4)		120,34000				
4	622421493R00	Doplňky zatepl. systému, dilatační lišta s tkan.	m	120,34000	265,00	31 890,10	RTS I/2020	
		řmsa : 11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5*(0,6+0,4)		120,34000				
5	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové s výztužnou sítkou	m	130,35000	69,00	8 994,15	RTS I/2020	
		řmsa, dveře : 4*7+4,75*5+5,25+6,5*7+3,1+4,25*3		118,35000				
		rohy : 4*3		12,00000				
6	612142001	Potažení vnitřních stěn sklověknitým pletivem vřaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	411,75300	250,00	102 938,25	SOD	
		plocha fasády : 394		394,00000				
		ostění : 17,753		17,75300				
7	622531011	Tenkovrstvá silikonová zmlta omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	120,34000	275,00	33 083,50	SOD	
		řmsa : (11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5*(0,6+0,4)		120,34000				
Celkem							266 941,11 Kč bez DPH	

14) D+M Vnějších pozinkovaných parapetů								
kpl			1	22690	22690 Kč bez DPH			
764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	36,25	—	36,25	581,00	21 061	RTS I/2020
Celkem							21 061,25 Kč bez DPH	

15) Opěrná zídka venkovní								
139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,8	—	1,8	1 273,00	2 291	RTS I/2020
274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,8	—	1,8	2 750,00	4 950	SOD
279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,75	—	3,75	1 440,00	5 400	SOD
274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,05	8,00	0,054	35 500,00	1 917	SOD
318261125R00	Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK,šířka 400	m2	3,0	—	3,0	697,00	2 091	SOD
Celkem							16 649,40 Kč bez DPH	

1 229 358,41 Kč bez DPH

Obsahuje:

Provedení nové předezdívky obvodových stěn stávajích obejtů hospody a pavilonu č. 2 ve spojovacím krčku

Odůvodnění:

Protože byly obvodové zdi stávajích objektů hospody a pavilonu č.2 velice křivé, nebylo možné napravit rovinnost doházením omítky, byla provedena předeznívka stěn ytongem tl. 50 mm

Obsahuje:

Záměna navržených dvojskel u oken na trojskla

Odůvodnění:

Z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností oken byla provedena trojskla. (dále také v souvislosti s navrženými svislými konstrukcemi z vatovaných cihel, které mají extrémě dobrý součinitel tepelné vodivosti byly navržené dvojskla neadekvátní)

Obsahuje:

Provedení změny navrhované krytiny

Odůvodnění:

Záměna byla provedena z důvodu větší kvality použité plechové krytiny a delší záruční doby

Obsahuje:

Provedení úpravy změny tvaru střechy z pultové na sedlovou

Odůvodnění:

Z estetických důvodů, původní návrh obsahoval nevhodný detail při napojení pultové stěny na tikovou stěnu hlavní části nového objektu

Obsahuje:

Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek do sádrokartonového podhledu ve spojovacím krčku

Odůvodnění:

V PD nebylo řešeno. Provedeno z důvodu kontroly instalací vedených v podhledu stropu

Obsahuje:

a) Provedení doplnění skladby podhledových řím z použitím adhézního můstku na cestris desky, následně nalepení a nakotvení extrudovaného polysytrénu, provedení základniá vrstvy z lepidla a armovací sítky, penetrace a finální silikonová fasáda 1,5mm vč. dilatační lišty na styku mezi vodorovnou

a) Provedení kompletního natažení podkladu z jádrové VCP omítky fasádním lepidlem do armovací sítky vč. všech doplňkových rohových profilů a APU lišt

Odůvodnění:

a)Původní navrzení z CETRIS desek není vhodné z důvodu budoucí údržby, proto byl zvolen systém s provedením finální fasády, který bude sladěný s fasádou celého objektu

b) V PD bylo navrženo pouze provedení podkladní jádrové omítky a na to aplikace finální fasádní omítky. Dle technologického postupu výrobce není vhodné aplikovat finální fasádu přímo na jádrovou omítku, u které probíhá proces smršťovací a mohou se objevit trhliny. Proto byla aplikovaná výztužná vrstva do lepidla. V případě neprovedení této vrstvy by zhotovitel ani výrobce materiálu nedržel záruky za provedené práce

Obsahuje:

Dodávka a montáž vnějších bílých pozinkovaných parapetů

Odůvodnění:

Položka nebyla obsažena v rozpočtu

Obsahuje:

Provedení opěrné zídky u východu ze spojovacího krčku směm h objektu hospody. Ruční výkop, základové pasy, zeď ze ztraceného bednění, vrchní stříšky a opatření stěn lepidlem s armovací mříškou a finálního marmolitu.

Odůvodnění:

Vzhledem k velkému převýšení navrženého východu ze spojovacího krčku a stávajícího terénu bylo nutné provést opěrnou zídku.

Méněpráce

NEPROVÁDĚLO SE

319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	12,96	—	12,96	2 900,00	37 584
u pavilonu 2 a provoz. objektu; (12,92+13)*0,5			12,96				
56245648	mřížka větrací kruhová plast 100 se síťovinou	kus	45,0	—	45,0	50,00	2 250
762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	483,95	—	483,95	65,40	31 650
rošt pro podhled; (13,8*24+11,75*13)			483,95				
766888R02	Skříň na úklidové prostředky výdeje jídla a ostatních prostor MŠ - dodávka + montáž	kus	1,0	—	1,0	8 600,00	8 600
767701Z01	Z1 - Nerezová lišta na ochranu rohů dl. 1500 mm - podrobně v tabulce výkr. 1.10	kus	2,0	—	2,0	285,00	570
767701Z02	Z2 - Samočisticí rohož 1850x1375 mm vč. rámečku - dodávka + montáž - podrobně v tabulce výkr. 1.10	kus	1,0	—	1,0	3 150,00	3 150
767701Z08	Z8 -Stříška nad vchodem ocel. konstrukce + makrolon 1200x800 mm - dodávka + montáž - podrobně v tabulce výkr. 1.10	kus	1,0	—	1,0	11 445,00	11 445
767701Z12	Stříška nad vchodem 800 x 1200 mm, krytina polykarbonát - dodávka + montáž	kus	1,0	—	1,0	11 500,00	11 500
786: Čalounické úpravy							
55329013	stěna shrnovací 4-10m2 dvoukřídla - (výkres 1.7 - pol.23)	m2	4,8	—	4,8	2 500,00	12 000
55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	14,375	—	14,375	400,00	5 750
786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	14,375	—	14,375	180,00	2 588
okna; (1,25*1,75*5+1,25*1,375*2)			14,375				
786681001	Montáž skládacích stěn jednoduchých nebo dvoudílných do 4,6 m2 - (výkres 1.7 - pol.23)	m2	4,8	—	4,8	600,00	2 880
998786201	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	0,2	—	0,2	200,00	40
787: Zasklívání							
787117327	Zasklívání stěn a příček PC profilem plným bez UV ochrany s krycí a přítlačnou lištou tl 10 mm	m2	5,444	—	5,444	2 750,00	14 970
vchod; ((1,625+2,25)*1,3)+1,625*0,5/2			5,444				
998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	1,67	—	1,67	150,00	251

Celkem

145 227,64 Kč bez DPH

Interaktivní tabule
2110,57+459,80+174150

kpl 1 22690 176720,37 Kč bez DPH

NEPROVÁDĚLO SE

Celkem

321 948,01 Kč bez DPH