Zmeénovy list

ZL ¢. 1
Projekt: " ZS - pavilon A - oprava kanalizace a WC "
Investor: Obec Kostomlaty nad Labem

Hronéticka 237, 289 21, Kostomlaty nad Labem
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce
ICO: 00239283

DIC: CZ00239283

Zhotovitel: PAMA Podébrady s.r.o.
Dr. BeneSe 792, 29001, Podébrady
Zastoupena: Ing. Miroslavem Cejnarem, jednatelem spolecnosti
ICO: 27148301

DIC: CZ27148301

Technicky dozor: DOZORY-VILD s.r.o.
Zapska 188, 250 89, Lazné Tousen
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Vildem, jednatelem spole¢nosti
ICO: 05959365

DIC: CZ05959365
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ZMENOVY LIST &. 1

Nazev: Viceprace
ZL ¢ 1

Vystavil: Datum vydani ZL: 29. 7. 2020

Predmét a zdivodnéni zmény:

(detailni popis zmén uveden i u jednotlivych poloZek v pfiloZeném soupisu vicepraci a ménépraci)

1) Vybourani stavajicich zakladovych past v trase kanalizace
Vybourani stavajicich zelezobetonovych zakladovych past v€. odvozu a likvidace betonu.

V trase nové provadéné kanalizace byly Zzelezobetonové zakladové pasy, které musely byt vybourany, aby
mohla byt nové kanalizace provedena. Polozka nebyla obsazena ve VV.

2) Zpétné provedeni zakladovych pasu
Zpétné provedeni zelezobetonovych zakladovych pasu - bednéni, vyztuz a zaliti betonem C20/25.

Vybourané zelezobetonové zdklady musel byt zpétné vybetonovany v&. armatury, ktera byla navarena na
puavodni. Dale byly provedeny prostupy pro novy rozvod.

3) Vétsi vykop pro kanalizaci v chodbé

Provedeni vétsiho vykopu pro ulozeni kanalizace v chodbé. Vykop, odvoz na mezideponii, zpétny navoz a
zasyp.

Z diivodu velmi sypké podkladni zeminy musel byt proveden vykop pro kanalizaci v celé §ifi chodby mezi
uéebnami. Pocitalo se pfitom pouze s vykopem ryhy.

4) Otryskani a druhy natér radiatoru

V rozpoctu bylo pocitdno pouze s jednim natér radiatord. Z divodu kvality provedeni je vSak nutné
radiatory otryskat a provést dva natéry. Dale bude provedeno i nové prikotveni.

5) Provedeni mineralnich protipozarnich podhledl Rigips OWA Brilianto A

Provedeni demontéze plvodnich podhledu vé. likvidace a montaz novych mineralnich podhledd OWA
Brilianto A

Pro provedeni novych rozvodi bylo nutné rozebrani podhledd na rliznych mistech. Pfi demontazi byl
zjistén nevyhovujici stav nékterych dila, které neni mozné zpét namontovat a proto se provadi nové
mineralni podhledy.
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6) Vyména svitidel v podhledu za nova
Provedeni demontéze plvodnich svitidel a dodavka a montaz novych svitidel do mineralniho podhledu.

Z diivodu provedeni novych podhledd bylo nutné provést i nova svitidla.

7) NavysSeni ceny za vybér obkladu a dlazeb

Rozdil ceny keramickych obkladd a dlazeb na z&kladé vybéru investora

8) Provedeni nového venkovniho podhledu pred prosklenou sténou vé. demontaze stavajiciho

Provedeni demontéze stavajiciho venkovniho podhledu a provedeni nového (podkladni rost, osb desky,
mtz extrupovaného polystyrénu zakonéeného lepidlem perlinkou vé€. findlni fasady, zatepleni pfechodu nad
okny)

Z diivodu vzniklého tepelného mostu

Soupis a vy¢€isleni zmén:

(r o e , . . 78 950 K¢
1) Vybourani stavajicich zakladovych pas( v trase kanalizace
_ L , . 30118K¢
2) Zpétné provedeni zakladovych pasl
vove o N 77 490 K¢
3) Vétsivykop pro kanalizaci v chodbé
L Lo . 18 547 K¢
4) Otryskani a druhy natér radiator
Pr.o.vedenl mineralnich protipozarnich podhledd Rigips OWA 380 374 K&
5) Brilianto A
L. . , 83 250 K¢
6) Vymeéna svitidel v podhledu za nova
77 743 K¢

7) Navyseni ceny za vybér obkladl a dlazeb
Provedeni nového venkovniho podhledu pred prosklenou sténou 31 467 K&
8) vc. demontazZe stavajiciho

777 938 K¢
CELKEM bez DPH
- polozky pFipoctu, viz rozpocet v pfiloze
Technicky popis zmény:
Prilohy:
Rozpocet — pFipocet zpracovatel: PAMA Podébrady s.r.o.

Dopad zmény do vydané dokumentace:
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Vykaz vymeér/rozpocet

CENOVY DOPAD DO ROZPOCTU DLE SOD:

€. objednatele:
¢. zhotovitele:
ze dne

ZL1: 777938 K¢ bez DPH

CASOVY DOPAD:
ZL01 :

Interiéry - bez ¢asového dopadu

Exteriéry - prodlouzeni terminu dokonéeni o 7 dni

Vyjadreni TDS:

VSechny vySe popsané zmeény byly schvaleny investorem a povazuji je za nezbytné ke zkvalitnéni dila a
prodlouzeni jeho Zivotnosti. Déle je pocitano s polozkami, které souvisi s provedenim dila nebo jsou

uvedeny v PD a nejsou obsazeny v rozpoctu (VV) k SOD.

Investor: Ing. Romana Hradilova
Zhotovitel: Ing. Miroslav Cejnar
TDS: Ing. Petr Vild
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