

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 5/2020 dne 5. 8. 2020**

V Kostomlatech n. Labem dne 29. 7. 2020

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Bod č. 6: Změnový list a dodatek ke smlouvě o dílo – oprava vodovodu a kanalizace ZŠ – pavilon A**DŮVODOVÁ ZPRÁVA:****Stav realizace akce:**

V současné době probíhá realizace stavebních prací na stavbě „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“. Zhotovitelem této stavby je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady. V průběhu realizace těchto prací byly v zájmu zkvalitnění díla a prodloužení jeho životnosti, ale i v souvislosti s chybějícími položkami ve výkazu výměr a nesrovnalostmi v projektové dokumentaci provedeny tyto změny:

- Vybourání stávajících základových pásů v trase kanalizace
- Zpětné provedení základových pásů
- Větší výkop pro kanalizaci v chodbě
- Otryskání a druhý nátěr radiátorů
- Provedení minerálních protipožárních podhledů Rigips OWA Brilianto A
- Výměna svítidel v podhledu za nová
- Navýšení ceny za výběr obkladů a dlažeb
- Provedení nového venkovních podhledu před prosklenou stěnou vč. demontáže stávajícího

S odvoláním na tyto skutečnosti je zastupitelstvu obce předkládán ke schválení Změnový list č. 1 na stavbu „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“, jehož předmětem je **navýšení ceny díla o částku ve výši 777.938,- Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení díla o 7 dnů u prací v exteriéru, tj. na 77 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.**

Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 tak činí **4.976.659,- Kč bez DPH** (původní celková cena díla činila 4.198.721,- Kč bez DPH).

VZTAH K ROZPOČTU:

Vícepráce, související se změnovým listem č. 1, resp. s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD mají vliv na schválený rozpočet obce pro rok 2020. Finanční prostředky je možné převést do paragrafu 3113 Základní školy položka 5171 Opravy a udržování z položky 8115 Financování.

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ:

-

NÁVRH USNESENÍ:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy objednatele S-2020-04 a číslo smlouvy zhotovitele S7/2020 ze dne 15. 6. 2020) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „ZŠ – pavilon A – oprava kanalizace a WC“

PŘÍLOHY:

Návrh Dodatku č. 1 k SoD

Změnový list č. 1

Vyjádření ke ZL č. 1