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Z m ě n o v ý  l i s t   

ZL č. 1  

Projekt:   " MŠ Kostomlaty nad Labem stavební úpravy – I. etapa " 

  

 

Investor: Obec Kostomlaty nad Labem 

 Hronětická 237, 289 21, Kostomlaty nad Labem 

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce 

 IČO: 00239283 

 DIČ: CZ00239283 

 

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o. 

 Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady 

 Zastoupena: Ing. Miroslavem Cejnarem, jednatelem společnosti 

 IČO: 27148301 

 DIČ: CZ27148301 

 

Technický dozor: DOZORY-VILD s.r.o.  

 Zápská 188, 250 89, Lázně Toušeň 

 zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Vildem, jednatelem společnosti 

        IČO: 05959365 

 DIČ: CZ05959365 
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Název:  Vícepráce, méněpráce 

ZL č.:  1 

 Vystavil:  Datum vydání ZL:  24. 7. 2020  

  

Předmět  a zdůvodnění změny: 

(detailní popis změn uveden i u jednotlivých položek v přiloženém soupisu víceprací a méněprací) 

1) Bourání stropů nad krčkem - betonová mazanina, škvára, PZD panely 

Provedení vybourání celé skladby stropu nad spojovacím krčkem od začátku pavilonu 1 až do poloviny 
krčku mezi pavilonem 2 a 3. Bylo provedeno ruční bourání vrchní betonové mazaniny, škvárového zásypu 
a vybourání stropních PZD panelů s ručním přesunem suti po stavbě a s naložením do kontejneru. 

Rozsah prováděných prací neodpovídá rozsahu uvažovaném ve výkazu výměr a neobsahuje 
vnitrostaveništní dopravu suti vč. naložení na dopravní prostředek. 

 

2) Bourání atik stávajících objektů (hospoda + pavilon č.2) 

Provedení zbourání štítových atikových stěn stávajících objektů hospody a pavilonu č.2 vč. 
vnitrostaveništní dopravy a odvozu suti na skládku. 

Při bourání spojovacího krčku, který byl napojen na oba stávající objekty hospody a pavilonu č.2 bylo 
zjištěno, že atikové zdi stávajících objektů jsou uloženy na PZD panelech stropu spojovacího krčku. Pro 
vybourání celé skladby střechy spojovacího krčku bylo nutné zbourat štítové stěny a postavit je znovu. 

 

3) Bourání přední štítové stěny 

Provedení zbourání celé přední štítové stěny pavilonu č.1 vč. vnitrostaveništní dopravy a odvozu suti na 
skládku. 

Výkaz výměr vůbec neobsahuje zbourání přední štítové stěny vč. vnitrostaveništní dopravy suti a naložení 
na dopravní prostředek. 

 

4) Dodávka a montáž nového plynového kotle pro pavilon 3 vč. provedení přeložky rozvodů 

Provedení demontáže stávajícího kotle pavilonu č.3, dodávka a montáž nového kotle vč. přeložky rozvodů. 

Stávající kotel byl umístěn v části krčku, který byl určen k demolici. Vzhledem ke stavu stávajícího kotle byl 
dodán a namontován nový kotel a došlo tak i k úpravě a doplnění rozvodů plynu. 

 

5) Přepojení rozvaděče v restauraci + oprava stávajících rozvodů krčku umístěných na půdě objektu 
hospody 

Kompletní přepojení elektroinstalací v objektu restaurace a zrušení ve stávající rozvodně. 

Z důvodu provedení nové kabelové přípojky přívodního kabelu bylo nutné provést oddělení el. rozvodů 
hospody od objektů školky 
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6) Provedení železobetonového věnce procházející stávajícími objekty (hospoda a pavilon č.2) 

Provedení železobetonových věnců v úrovni původního stropu pro svázání celé nové konstrukce svislých 
stěn s konstrukcemi stávajících objektů hospody a pavilonu č.2. 

Vzhledem k tomu, že musely být původní atiky odbourány bylo nutné a vhodné provést provázání nových 
konstrukcí spojovacího krčku a stávajících konstrukcí objektu hospody a pavilonu č.2 

 

7) Nové provedení štítů stávajících objektů 

Provedení nových štítových atikových zdí stávajících objektů hospody a pavilonu č.2 vč. provedení úpravy 
povrchů a oplechování. Bourání původního schodiště. 

Vzhledem k tomu, že musely být původní štítové atikové stěny stávajících objektů hospody a pavilonu č.2 
odbourány, bylo nutné postavit nové. 

 

8) Provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm pro srovnání nerovností u stěn 
stávajících objektů (hospoda + pavilon č.2) 

Provedení nové předezdívky obvodových stěn stávajících objektů hospody a pavilonu č. 2 ve spojovacím 
krčku. 

Protože byly obvodové zdi stávajících objektů hospody a pavilonu č.2 velice křivé, nebylo možné napravit 
rovinnost doházením omítky, byla provedena předezdívka stěn ytongem tl. 50 mm 

 

9) Změna provedení oken z dvojskel na trojskla 

Z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností oken byla provedena trojskla. (dále také v souvislosti s 
navrženými svislými konstrukcemi z vatovaných cihel, které mají extrémně dobrý součinitel tepelné 
vodivosti byly navržená dvojksla nedostačující) 

 

10) Změna krytiny střechy 

Záměna byla provedena z důvodu větší kvality použité plechové krytiny a delší záruční doby 

 

11) Záměna tvaru konstrukce střechy nad ředitelnou 

Původní návrh obsahoval nevhodný detail při napojení pultové střechy na atikovou stěnu hlavní části 
nového objektu 

 

12) D+M Protipožární SDK dvířka 

Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek do sádrokartonového podhledu ve spojovacím krčku 

V PD nebylo řešeno. Provedeno z důvodu kontroly instalací vedených v podhledu stropu 
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13) Fasáda 

a) Provedení doplnění skladby podhledových říms z použitím adhézního můstku na cestris desky, následné 
nalepení a nakotvení extrudovaného polysytyrénu, provedení základníá vrstvy z lepidla a armovací síťky, 
penetrace a finální silikonová fasáda 1,5mm vč. dilatační lišty na styku mezi vodorovnou římsou a svislou 
stěnou 

Původní návrh z CETRIS desek není vhodné řešení z důvodu budoucí údržby, proto byl zvolen systém s 
provedením finální fasády, který bude sladěný s fasádou celého objektu 

 

b) Provedení kompletního natažení podkladu z jádrové VCP omítky fasádním lepidlem do armovací síťky 
vč. všech doplňkových rohových profilů a APU lišt 

V PD bylo navrženo pouze provedení podkladní jádrové omítky a na to aplikace finální fasádní omítky. Dle 
technologického postupu výrobce není vhodné aplikovat finální fasádu přímo na jádrovou omítku, u které 
probíhá proces smršťovací a mohou se objevit trhliny. Proto byla aplikovaná výztužná vrstva do lepidla. V 
případě neprovedení této vrstvy by zhotovitel ani výrobce materiálu nedržel záruky za provedené práce. 

 

14) D+M Vnějších pozinkovaných parapetů 

Položka nebyla obsažena v rozpočtu 

 

15) Opěrná zíďka venkovní 

Provedení opěrné zíďku u východu na západní straně objektu 

Vzhledem k velkému převýšení navrženého východu ze spojovacího krčku a stávajícího terénu bylo nutné 
provést opěrnou zíďku a přizpůsobení zpevněných ploch. 

 

16) Méněpráce - samostatný položkový rozpočet 

Neprovedené práce a dodávky: 

Podřezání zdiva, stříšky nad vchodem, rastry, mřížky, rohy... 

Čalounické úpravy 

Zasklívání 

Interaktivní tabule 

 

Položky neprováděny z důvodu změn v PD či jako náhrada za vhodnější řešení 
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Soupis a vyčíslení změn: 

1) Bourání stropů nad krčkem - betonová mazanina, škvára, panely  352 413,52 Kč 
2) Bourání atik stávajících objektů (hospoda + pavilon č.2)  44 747,53 Kč 

3) Bourání přední štítové stěny  80 545,55 Kč 

4) 

Dodávka a montáž nového plynového kotle pro pavilon 3 vč. 

provedení přeložky rozvodů  84 170,00 Kč 

5) 

Přepojení rozvaděče v restauraci + oprava stávajících rozvodů krčku 

umístěných na půdě objektu hospody  29 336,00 Kč 

6) 

Provedení železobetonového věnce procházející stávajícími objekty 

(hospoda a pavilon č.2)  
33 232,55 Kč 

7) Nové provedení štítů stávajících objektů  132 881,50 Kč 

8) 

Provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm pro 

srovnání nerovností u stěn stávajících objektů (hospoda + pavilon 

č.2)  34 710,00 Kč 
  9) Změna provedení oken z dvojskel na trojskla  41 000,00 Kč 

10) Změna krytiny střechy  36 360,00 Kč 

11) Záměna tvaru konstrukce střechy nad ředitelnou  45 000,00 Kč 

12) D+M Protipožární SDK dvířka  
10 310,00 Kč 

13) Fasáda  266 941,11 Kč 

14) D+M Vnějších pozinkovaných parapetů  21 061,25 Kč 

15) Opěrná zíďka venkovní  16 649,40 Kč 

16) Méněpráce - samostatný položkový rozpočet  -321 948,01 Kč 
    

 CELKEM bez DPH  907 410,40 Kč 
 

- položky odpočtů a přípočtů, viz rozpočet v příloze 

 

Technický popis změny: 

 
Přílohy: 
Rozpočet – přípočet  zpracovatel:  PAMA Poděbrady s.r.o. 

 
 
Dopad změny do vydané dokumentace: 

Výkaz výměr/rozpočet 

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 
 
č. objednatele:  
č. zhotovitele:  
ze dne  

ZL1:    907 410,40 Kč bez DPH 
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ČASOVÝ DOPAD:                                                                    ZL01 : prodloužení termínu dokončení o 14 dní 

Vyjádření TDS: 

Všechny výše popsané změny byly schváleny investorem a považuji je za nezbytné ke zkvalitnění díla a 
prodloužení jeho životnosti. Dále je počítáno s položkami, které souvisí s provedením díla nebo jsou 
uvedeny v PD a nejsou obsaženy v rozpočtu (VV) k SOD. Zároveň jsou odečteny dodávky a práce, které 
se neprováděli. 

  

 

Investor:               Ing. Romana Hradilová  ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

Zhotovitel:             Ing. Miroslav Cejnar ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

TDS: Ing. Petr Vild ……………………….……… …………………… 
  Podpis datum 

 


