OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/2020 dne 5 8 2020 V Kostomlatech n. Labem dne 29. 7. 2020

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Bod &. 5: Zménovy list a dodatek ke smlouvé o dilo — stavebni upravy MS — I. etapa

DUVODOVA ZPRAVA:

Stav realizace akce

V sou¢asné dobé je t&sné pred dokonéenim stavba ,Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad
Labem — |. etapa®“. Zhotovitelem této stavby je na zdkladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) spole€nost
PAMA Podébrady s. r. 0., Podébrady. Obec bude v nejbliz8ich dnech zadat o vydani kolaudaéniho
souhlasu tak, aby od z&fi 2020 mohl byt v pavilonu €. 1 (nejblize k silnici 11/331) zah&jen provoz.

Zménovy list &. 1

ZO je predkladan ke schvaleni Zménovy list &. 1 na stavbu ,Stavebni tpravy MS Kostomlaty nad
Labem — |. etapa“. Obsahem ZL €. 1 jsou stavebni prace provedené nad ramec uzaviené SoD, kdy
nutnost jejich provedeni vyplynula pfi realizaci této stavby, v souvislosti se zménou stavebnich
postupl pfedepsanych vyrobci materiald, v souvislosti s nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a
v neposledni fadé na z&kladé pozadavkl objednatele na vySSi kvalitu vyrobkd. Konkrétné se jedna o:

bourani stropt nad krékem — betonova mazanina, Skvara, PZD panely

bourani atik stavajicich objektd (hospoda + pavilon €. 2)

bourani predni stitové stény

dodavka a montaz nového plynového kotle pro pavilon 3 v¢. provedeni prelozky rozvodu
prepojeni rozvadéce v restauraci + oprava stavajicich rozvodd kréku, umisténych na pudé
objektu hospody

provedeni Zzelezobetonového vénce prochazejiciho stavajicimi objekty (hospoda a pavilon 2)
nové provedeni §titl stavajicich objektl

provedeni pfizdivky z pérobetonovych tvarnic tl. 50 mm pro srovnani nerovnosti u stén
stavajicich objektl (hospoda + pavilon 2)

zména provedeni oken z dvojskel na trojskla

zména krytiny stfechy

zadména tvaru konstrukce stfechy nad feditelnou

dodavka a montaz protipozarnich sadrokartonovych dvifek

fasadda

dodavka a montaz vnéjSich pozinkovanych parapetu

opérna zidka venkovni

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami stavby naopak nebyly provedeny nékteré stavebni prace a
dodavky (ménéprace). Jedna se o:

podfezani zdiva, stfiSky nad vchodem, rastry, mfizky, rohy ...
Calounické upravy

zasklivani

interaktivni tabule
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Na zakladé vySe uvedeného je zastupitelstvu obce predkladan ke schvaleni ZL €. 1, jehoz pfedmétem
je navyseni ceny dila o ¢astku ve vysi 907.410,40 K¢ bez DPH a prodlouzeni terminu dokonéeni
dila o 14 dna, tj. do 14. 8. 2020 (z duvodu realizace vicepraci a v souvislosti s vyhlasenim
nouzového stavu na Gzemi CR a pfijetim opatfeni, souvisejicich s roz&ifenim nemoci COVID-19
v prubéhu realizace dila).

Celkova cena dila po zapocteni vicepraci a ménépraci dle ZL ¢. 1 tak €ini 14.747.646,43 K¢ bez
DPH (pGvodni celkova cena dila ¢inila 13.840.236,03 K& bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU:
Viceprace, souvisejici se zménovym listem €. 1, resp. s uzavienim Dodatku ¢. 1 k SoD je mozné
uhradit z paragrafu 3111 (Matefské Skoly) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zmeénovy list €. 1 na stavbu s nazvem ,Stavebni
Upravy MS Kostomlaty nad Labem - |. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2019-02 a Cislo smlouvy zhotovitele S092019 ze dne 1. 7. 2019) mezi obci Kostomlaty
nad Labem, jako objednatelem a spolecnosti PAMA Podébrady s. r. 0., Podébrady, jako zhotovitelem,
na stavbu s ndzvem ,Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem - |. etapa“.

PRILOHY:

Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
Zménovy list €. 1
Vyjadreni ke ZL €. 1
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