
Rekapitulace více a méně prací MŠ Kostomlaty

DEMOLICE

POPIS

1) Bourání stropů nad krčkem - betonová mazanina, škvára, PZD panely

Obsahuje:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 152 374,69

1 963012510R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 19,12882 3 985,00 76 228,35 RTS I/2020
(((17,95+13+8,23+7,68)*2,8)+(5,32*1,02))*0,14 19,12882

2 965042241RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 21,86150 2 930,00 64 054,20 RTS I/2020 Odůvodnění:
(((17,95+13+8,23+7,68)*2,8)+(5,32*1,02))*0,16 21,86150

3 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 40,99032 295,00 12 092,14 RTS I/2020
(((17,95+13+8,23+7,68)*2,8)+(5,32*1,02))*0,3 40,99032

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 200 038,83
4 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 145,65227 350,50 51 051,12 RTS I/2020
5 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 145,65227 194,00 28 256,54 SOD
6 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 145,65227 159,00 23 158,71

RTS I/2020
7 979081121R00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 145,65227 12,00 1 747,83

SOD
8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 145,65227 317,50 46 244,60 RTS I/2020
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 145,65227 35,40 5 156,09 RTS I/2020

10 979990001R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 145,65227 305,00 44 423,94

SOD

Celkem 352 413,52 Kč bez DPH

2) Bourání atik stávajících objektů (hospoda + pavilon č.2) Obsahuje:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 279,50

1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 19,50000 681,00 13 279,50 RTS I/2020
atiky stávajících budov : (13+13)*0,5*1,5 19,50000 Odůvodnění:

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 468,03
2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 22,91250 350,50 8 030,83 RTS I/2020
3 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 22,91250 194,00 4 445,03 SOD
4 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 22,91250 159,00 3 643,09

RTS I/2020
5 979081121R00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 22,91250 12,00 274,95

SOD
6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 22,91250 317,50 7 274,72 RTS I/2020
7 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 22,91250 35,40 811,10 RTS I/2020
8 979990001R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 22,91250 305,00 6 988,31

SOD

Celkem 44 747,53 Kč bez DPH

3) Bourání přední štítové stěny

Obsahuje:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 903,10

1 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 35,10000 681,00 23 903,10 RTS I/2020
atiky stávajících budov : 13,5*0,5*5,2 35,10000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 56 642,45 Odůvodnění:
2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 41,24250 350,50 14 455,50 RTS I/2020
3 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 41,24250 194,00 8 001,05 SOD
4 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 41,24250 159,00 6 557,56

RTS I/2020
5 979081121R00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 41,24250 12,00 494,91

SOD
6 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 41,24250 317,50 13 094,49 RTS I/2020
7 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 41,24250 35,40 1 459,98 RTS I/2020
8 979990001R00 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 41,24250 305,00 12 578,96

SOD

Celkem 80 545,55 Kč bez DPH

Obsahuje:

STAVEBNÍ PRÁCE Provedení demontáže stávajícího kotle pavilonu č.3, dodávka a montáž nového kotle vč. přeložky rozvdů

4) Dodávka a montáž nového plynového kotle pro pro pavilon 3 vč. provedení přeložky rozvodů Odůvodnění:

kpl 1 84170 84170 Kč bez DPH

5) Přepojení rozvaděče v restauraci + oprava stávajích rozvodů krčku umístěných na půdě objektu hospody Obsahuje:

Kompletní přepojení elektroinstalací v objektu restaurace a zrušení ve stávající rozvodně

kpl 1 29336 29336 Kč bez DPH Odůvodnění:

Z důvodu provedení nové kabelové přeípojky přívodního kabelu bylo nutné provést oddělení el. rozvodů hospody od objktů školky

6) Provedení železobetonového věnce procházející stávajícími objekty (hospoda a pavilon č.2) Obsahuje:

417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,9 – 3,9 3 150,00 12 285 SOD
(13+13)*0,5*0,3 3,9

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 26,0 – 26,0 295,00 7 670 SOD Odůvodnění:
(13+13)*0,5*2 26,0

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 26,0 – 26,0 60,00 1 560 SOD

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,26 8,00 0,281 35 500,00 9 968
SOD

998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,97 – 8,97 195,00 1 749 SOD
3,9*2,3 8,97

Celkem 33 232,55 Kč bez DPH

7) Nové provedení štítů stávajích objektů Obsahuje:

311271175RT5 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm m2 39,0 – 39,0 1 261,00 49 179 RTS I/2020
(13+13)*1,5 39

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 58,5 – 58,5 250,00 14 625
SOD Odůvodnění:

(13+13*1,5)*1,5 58,5

622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 58,5 – 58,5 275,00 16 088
SOD

764001K09 Oplechování atiky r.š. 500 mm - Pz plech s 
poplastováním

m 26,0 – 26,0 680,00 17 680
SOD

2*13

Vzhledem k tomu, že museli být původní atiky odbourány bylo nutné a vhodné provést provázání nových konstrukcí spojovacího krčku a stávajících 

konstrukcí objekutu hospody a pavilonu č.2

Provedení nových štítových atikových zdí stávajích objektů hospody a pavilonu č.2 vč. provedení úpravy povrchů a oplechování

Vzhledem k tomu, že museli být původní štítové atikové stěny stávajících objektů hospody a pavilonu č.2 odbourány, bylo nutné postavit nové.

Stávající kotel byl umístěn v části krčku, který byl určen k demolici. Vzhledem ke stavu stávajícího kotle byl dodán a 

namontován nový kotel a došlo tak i k úpravě a doplnění rozvodů plynu

Provedení železobetonových věnců v úrovni původního stropu pro svázání celé nové konstrukce svislých stěn s konstrukcemi stávajích objektů hospody a 

pavilonu č.2

Provedení vybourání celé skladby stropu nad spojovacím krčkem od začátku pavilonu 1 až do poloviny krčku mezi pavilonem 2 a 3. Bylo provedeno ruční bourání vrchní betonové 

mazaniny, škvárovového zásypu a vybourání stropních PZD panelů s ručním přesunem suti po stavbě a s naložením do kontejneru.

Provedení zbourání štítových atikových stěn stávajích objektů hospody a pavilonu č.2 vč. vnitrostaveništní dopravy a odvozu suti na skládku

Při bourání spojovacího krčku, který byl napojen na oba stávající objekty hospody a pavilonu č.2 bylo zjištěno, že atikové zdi stávajích objektů jsou uloženy na PZD panelech stropu 

spojovacího krčku. Pro vybourání celé skladby střechy spojovacího krčku bylo nutné zbourat štítové stěny a postavit je znovu.

Rozsah prováděných prací neodpovídá rozsahu uvažovaném ve výkazu výměr a neobsahuje vnitrostaveništní dopravu suti vč. naložení na dopravní prostředek

Provedení zbourání celé přední štítové stěny pavilonu č.1 vč. vnitrostaveništní dopravy a odvozu suti na skládku

Výkaz výměr vůbec neobsahuje zbourání přední štítové stěny vč. vnitrostaveništní dopravy suti a naložení na dopravní prostředek.



764001K07 Oplechování přechodu střecha - stěna r.š. 600 
mm - Pz plech s poplastováním

m 30,0 – 30,0 650,00 19 500
SOD

15+15

713582127RT1 Revizní dvířka Promat do masivních 
stěn,700x700 mm

ks 2,0 – 2,0 7 905,00 15 810
RTS I/2020

Celkem 132 881,50 Kč bez DPH

8) Provedení předezdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm pro srovnání nerovností u stěn stávajích objektů (hospoda + pavilon č.2) Obsahuje:

342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm

m2 78,0 – 78,0 445,00 34 710
SOD

(13+13)*3 78,0

Odůvodnění:
Celkem 34 710,00 Kč bez DPH

9) Změna provedení oken z dvojskel na trojskla

kpl 1 41000 41000 Kč bez DPH Obsahuje:

Odůvodnění:

10) Změna krytiny střechy Obsahuje:

kpl 1 36 360 36360 Kč bez DPH Provedení změny navrhované krytiny

Odůvodnění:

Záměna byla provedena z důvodu větší kvality použité plechové krytiny a delší záruční doby 

11) Záměna tvaru konstrukce střechy nad ředitelnou kpl 1 45000 45000 Kč bez DPH Obsahuje:

Provedení úpravy změny tvaru střechy z půltové na sedlovou

Odůvodnění:

Z estetických důvodů, původní návrh obsahoval nevhodný detail při napojení pultové stěny na tikovou stěnu hlavní části nového objektu

12) D+M Protipožární SDK dvířka Obsahuje:

Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek do sádrokartonového podhledu ve spojovacím krčku

342264513RT1 Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 
300x300 mm

m 2,0 – 2,0 5 155,00 10 310
RTS I/2020 Odůvodnění:

3,0 V PD nebylo řešeno. Provedeno z důvodu kontroly instalací vedených v podhledu stropu

Celkem 10 310,00 Kč bez DPH

13) Fasáda

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Obsahuje:
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 266 941,11

1 614471715R00 Adhézní můstek m2 120,34000 39,00 4 693,26 RTS I/2020
2 620991005R00 Začišťovací okenní lišta s tkaninou m 118,35000 61,10 7 231,19 RTS I/2020

4*7+4,75*5+5,25+6,5*7+3,1+4,25*3 118,35000

3 622319520RV1 Zateplovací systém Weber,podhled, XPS tl. 20 mm 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 120,34000 649,00 78 100,66
RTS I/2020 Odůvodnění:

římsa : 
(11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5
)*(0,6+0,4)

120,34000

4 622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan. m 120,34000 265,00 31 890,10 RTS I/2020
11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5 120,34000

5 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové s výztužnou síťkou m 130,35000 69,00 8 994,15 RTS I/2020
okna, dveře : 4*7+4,75*5+5,25+6,5*7+3,1+4,25*3 118,35000

rohy : 4*3 12,00000

6 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 411,75300 250,00 102 938,25
SOD

plocha fasády : 394 394,00000

ostění : 17,753 17,75300

7 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 120,34000 275,00 33 093,50
SOD

římsa : 
(11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5
)*(0,6+0,4)

120,34000

Celkem 266 941,11 Kč bez DPH

14) D+M Vnějších pozinkovaných parapetů kpl 1 22690 22690 Kč bez DPH Obsahuje:

Dodávka a montáž vnějších bílých pozinkovaných parapetů

764410240RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 
mm

m 36,25 – 36,25 581,00 21 061
RTS I/2020 Odůvodnění:

(1,25*15)+(2,5*7) 36,25 Položka nebyla obsažena v rozpočtu

Celkem 21 061,25 Kč bez DPH

15) Opěrná zíďka venkovní Obsahuje:

139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,8 – 1,8 1 273,00 2 291 RTS I/2020
3*1*0,6 1,8 Odůvodnění:

274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 1,8 – 1,8 2 750,00 4 950
SOD Vzhledem k velkému převýšení navrženého východu ze spojovacího krčku a stávajícícho terénu bvylo nutné provést opěrnou zíďku.

3*1*0,6 1,8

279113135 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 3,75 – 3,75 1 440,00 5 400

SOD
3*1,25 3,75

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R)

t 0,05 8,00 0,054 35 500,00 1 917
SOD

0,05 0,05

318261125R00 Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK,šířka 
400

m2 3,0 – 3,0 697,00 2 091
SOD

3 3,0

Celkem 16 649,40 Kč bez DPH

1 229 358,41 Kč bez DPH

Provedení opěrné zíďku u východu ze spojovacího krčku směrm h objektu hospody. Ruční výkop, základové pasy, zeď ze ztraceného bednění, vrchní stříšky a 

opatření stěn lepidlep s armovací mříškou a finálního marmolitu.

a) Provedení doplnění skladby podhledových říms z použitím adhézního můstku na cestris desky, následné nalepení a nakotvení extrudovaného 

polysytyrénu, provedení základníá vrstvy z lepidla a armovací síťky, penetrace a finální silikonová fasáda 1,5mm vč. dilatační lišty na styku mezi vodorovnou 

a) Provedení kompletního natažení podkladu z jádrové VCP omítky fasádním lepidlem do armovací síťky vč. všech doplňkových rohových profilů a APU lišt

a)Původní navržení z CETRIS desek není vhodné z důvodu budoucí údržby, proto byl zvolen systém s provedením finální fasády, který bude sladěný s fasádou 

celého objektu

b) V PD bylo navrženo pouze provedení podkladní jádrové omítky a na to aplikace finální fasádní omítky. Dle technologického postupu výrobce není vhodné 

aplikovat finální fasádu přímo na jádrovou omítku, u ktéré probíhá proces smrščovací a mohou se objevit trhliny. Proto byla aplikovaná výztužná vrstva do 

lepdla. V případě neprovedení této vrstvy by zhotovitel ani výrobce materiálu nedržel záruky za provedené práce

Z důvodu zlepšení tepelněizolačních vlastností oken byla provedena trojskla. (dále také v souvislosti s navrženými svislými konstrukcemi z vatovaných cihel, 

které mají extrémě dobrý součinitel tepelné vodivosti byly navržené dvojksla neadekvátní)

Záměna navržených dvojskel u oken na trojskla

Provedení nové předezdívky obvodových stěn stávajích obejktů hospody a pavilonu č. 2 ve spojovacím krčku

Protože byly obvodové zdi stávajích objektů hospody a pavilonu č.2 velice křivé, nebylo možné napravit rovinnost doházením omítky, byla provedena 

předeznívka stěn ytongem tl. 50 mm



Méněpráce

NEPROVÁDĚLO SE
319201253 Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl m2 12,96 – 12,96 2 900,00 37 584

u pavilonu 2 a provoz. objektu;(12,92+13)*0,5 12,96

56245648 mřížka větrací kruhová plast 100 se síťovinou kus 45,0 – 45,0 50,00 2 250

762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 483,95 – 483,95 65,40 31 650
rošt pro podhled;(13,8*24+11,75*13) 483,95

766888R02 Skříň na úklidové prostředky výdeje jídla a ostatních prostor MŠ - dodávka + 
montáž

kus 1,0 – 1,0 8 600,00 8 600

767701Z01 Z1 - Nerezová lišta na ochranu rohů dl. 1500 mm - podrobně v tabulce výkr. 
1.10

kus 2,0 – 2,0 285,00 570

767701Z02 Z2 - Samočistící rohož 1850x1375 mm vč. rámečku - dodávka + montáž - 
podrobně v tabulce výkr. 1.10

kus 1,0 – 1,0 3 150,00 3 150

767701Z08 Z8 -Stříška nad vchodem ocel. konstrukce + makrolon 1200x800 mm - dodávka 
+ montáž - podrobně v tabulce výkr. 1.10

kus 1,0 – 1,0 11 445,00 11 445

767701Z12 Stříška nad vchodem 800 x 1200 mm, krytina polykarbonát - dodávka + montáž kus 1,0 – 1,0 11 500,00 11 500

786: Čalounické úpravy
55329013 stěna shrnovací 4-10m2 dvoukřídlá - (výkres 1.7 - pol.23) m2 4,8 – 4,8 2 500,00 12 000

55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 14,375 – 14,375 400,00 5 750

786624111 Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, 
sklápěcích a vyklápěcích

m2 14,375 – 14,375 180,00 2 588

okna;(1,25*1,75*5+1,25*1,375*2) 14,375

786681001 Montáž skládacích stěn jednodílných nebo dvoudílných do 4,6 m2 - (výkres 1.7 - 
pol.23)

m2 4,8 – 4,8 600,00 2 880

998786201 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m % 0,2 – 0,2 200,00 40
–

787: Zasklívání
787117327 Zasklívání stěn a příček PC profilem plným bez UV ochrany s krycí a přítlačnou 

lištou tl 10 mm
m2 5,444 – 5,444 2 750,00 14 970

vchod;((1,625+2,25)*1,3)+1,625*0,5/2 5,444

998787201 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m % 1,67 – 1,67 150,00 251

Celkem 145 227,64 Kč bez DPH

Interaktivní tabule kpl 1 22690 176720,37 Kč bez DPH NEPROVÁDĚLO SE

2110,57+459,80+174150

Celkem 321 948,01 Kč bez DPH


