

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Smlouvy Objednatele: **S-2020-04**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **S7/2020**

ze dne 15. 6. 2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „Dodatek č. 1“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild, tel.: 739 345 249

e-mail: petr@dozory-vild.cz

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o.

se sídlem: Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady

jednající: Ing. Miroslav Cejnar

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Cejnar, tel. 725 970 374, email: cejnar@pamapodebrady.cz

Vladimír Kruliš, tel. 601 186 577

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 269231979/0300

IČ: 27148301; DIČ: CZ 27148301

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 99939

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele: **S-2020-04**, číslo Smlouvy Zhotovitele: **S7/2020** ze dne 15. 6. 2020 – dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. Čl. IV se ruší a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli takto:

- interiéry v termínu **do 70ti kalendářních dnů** od uzavření smlouvy
- exteriéry v termínu **do 77 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy

2. Čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 a v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH	4 198 721,- Kč
Navýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	777 938,- Kč
Cena díla celkem bez DPH	4 976 659,- Kč

DPH (21%)	1 045 098,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 021 757,39 Kč

(slovy: Čtyři miliony devět set sedmdesát šest tisíc šest set padesát devět korun českých bez DPH)

Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. ze dne 5. 8. 2020.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele S-2020-04 a číslo smlouvy Zhotovitele S7/2020) ze dne 15. 6. 2020 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne _____

V Poděbradech dne _____

za Objednatele:
Obec Kostomlaty nad Labem

za Zhotovitele:
PAMA Poděbrady s. r. o.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Ing. Miroslav Cejnar
jednatel

Příloha č. 1 – změnový list č. 1