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V Kostomlatech n. Labem dne 29. 7. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Bod č. 5: Změnový list a dodatek ke smlouvě o dílo – stavební úpravy MŠ – I. etapa 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
 
Stav realizace akce 
V současné době je těsně před dokončením stavba „Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad             
Labem – I. etapa“. Zhotovitelem této stavby je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost 
PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady. Obec bude v nejbližších dnech žádat o vydání kolaudačního 
souhlasu tak, aby od září 2020 mohl být v pavilonu č. 1 (nejblíže k silnici II/331) zahájen provoz. 
 
Změnový list č. 1 
ZO je předkládán ke schválení Změnový list č. 1 na stavbu „Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad 
Labem – I. etapa“. Obsahem ZL č. 1 jsou stavební práce provedené nad rámec uzavřené SoD, kdy 
nutnost jejich provedení vyplynula při realizaci této stavby, v souvislosti se změnou stavebních 
postupů předepsaných výrobci materiálů, v souvislosti s nesrovnalostmi v projektové dokumentaci a 
v neposlední řadě na základě požadavků objednatele na vyšší kvalitu výrobků. Konkrétně se jedná o:  

- bourání stropů nad krčkem – betonová mazanina, škvára, PZD panely 
- bourání atik stávajících objektů (hospoda + pavilon č. 2) 
- bourání přední štítové stěny 
- dodávka a montáž nového plynového kotle pro pavilon 3 vč. provedení přeložky rozvodů 
- přepojení rozvaděče v restauraci + oprava stávajících rozvodů krčku, umístěných na půdě 

objektu hospody 
- provedení železobetonového věnce procházejícího stávajícími objekty (hospoda a pavilon 2) 
- nové provedení štítů stávajících objektů 
- provedení přizdívky z pórobetonových tvárnic tl. 50 mm pro srovnání nerovností u stěn 

stávajících objektů (hospoda + pavilon 2) 
- změna provedení oken z dvojskel na trojskla 
- změna krytiny střechy 
- záměna tvaru konstrukce střechy nad ředitelnou 
- dodávka a montáž protipožárních sádrokartonových dvířek  
- fasáda 
- dodávka a montáž vnějších pozinkovaných parapetů 
- opěrná zídka venkovní 

 
V souvislosti s výše uvedenými změnami stavby naopak nebyly provedeny některé stavební práce a 
dodávky (méněpráce). Jedná se o: 

- podřezání zdiva, stříšky nad vchodem, rastry, mřížky, rohy … 
- čalounické úpravy 
- zasklívání 
- interaktivní tabule 
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Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu obce předkládán ke schválení ZL č. 1, jehož předmětem 
je navýšení ceny díla o částku ve výši 907.410,40 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení 
díla o 14 dnů, tj. do 14. 8. 2020 (z důvodu realizace víceprací a v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu na území ČR a přijetím opatření, souvisejících s rozšířením nemoci COVID-19 
v průběhu realizace díla).    
 
Celková cena díla po započtení víceprací a méněprací dle ZL č. 1 tak činí 14.747.646,43 Kč bez 
DPH (původní celková cena díla činila 13.840.236,03 Kč bez DPH). 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU: 
Vícepráce, související se změnovým listem č. 1, resp. s uzavřením Dodatku č. 1 k SoD je možné 
uhradit z paragrafu 3111 (Mateřské školy) – položka 6121 (budovy, haly, stavby) 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ: 
- 
 
 
NÁVRH USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Stavební 
úpravy MŠ Kostomlaty nad Labem - I. etapa“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2019-02 a číslo smlouvy zhotovitele S092019 ze dne 1. 7. 2019) mezi obcí Kostomlaty 
nad Labem, jako objednatelem a společností PAMA Poděbrady s. r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem, 
na stavbu s názvem „Stavební úpravy MŠ Kostomlaty nad Labem - I. etapa“.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Návrh Dodatku č. 1 k SoD 
Změnový list č. 1 
Vyjádření ke ZL č. 1 
 


