

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Smlouvy Objednatele: **Z-2022-01**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **38/22-22231**

ze dne 18. 5. 2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: [petr@dozory-vild.cz](mailto:petr@dozory-vild.cz)

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: [sprava@kostomlaty-obec.cz](mailto:sprava@kostomlaty-obec.cz)

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

### **Zhotovitel: N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

jednající: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé společnosti (jednají samostatně)

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vít Matějovský, tel.: 608 120 342

Michal Bräuer, tel.: 601 320 350

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice, číslo účtu: 49794547/0100

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 38/22-22231 ze dne 18. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

## **Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

### **čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:**

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 a 2 (dále jen „ZL“), a v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH: 6 349 943,52 Kč

Navýšení ceny díla dle ZL č. 1 a 2 bez DPH: 306 956,36 Kč

**Cena díla celkem bez DPH: 6 656 899,88 Kč**

DPH (21 %) 1 397 948,97 Kč

Celková cena díla vč. DPH 8 054 848,85 Kč

**Celková cena díla slovy: šestmilionůšestsetpadesátšesttisícosmsetdevadesátdevět a 88/100 korun českých bez DPH).**

## Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. .... dne 8. 9. 2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18. 5. 2022 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Litoměřicích dne \_\_\_\_\_

**za Objednatele:**  
**Obec Kostomlaty nad Labem**

**za Zhotovitele:**  
**Stavrecon Pradubice s. r. o.**

Ing. Romana Hradilová  
starostka obce

Ing. Tomáš Novák  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 a 2