

Název akce, adresa a další identifikace:**LÁVKA PŘES VLKAVU U KOSTELA****Změnový list č. 1****Datum: 8. 8. 2022****POPIS ZMĚNY:**

Veřejná soutěž na akci „Lávka přes Vlkavu u kostela“ byla vypsaná 28.2.2022 s datem podání nabídky 15.3.2022. Zhotovitel uvažoval s cenou betonářské výztuže a oceli podle nabídek dodavatelů v té době platných, před počátkem války na Ukrajině. Ta měla přibližně od 04/2022 bohužel vliv na prudký růst cen oceli, která byla až dvojnásobná oproti stavu před válkou a dále vygradovala po útoku na ocelárny Azovstal. Zhotovitel nemohl toto zvýšení předpokládat a nemohl výztuž ani včas objednat, neboť smlouva o dílo byla podepsána 17. 5. 2022 a ocel nebyla v prvních měsících k dostání (dodavatelé upřednostňovali velké státní zakázky na dopravní infrastrukturu). Ačkoli se změna nákupní ceny materiálu týká veškeré oceli použité na stavbě, zhotovitel předkládá navýšení pouze u betonářské výztuže a ocelových trubek mikropilot. Ostatní ocelové konstrukce a prvky (zábradlí, chránička kanalizace, konzoly plynovodu, ocelové sítě gabionů) ponechává v původní výši a žádost o navýšení ceny u nich neuplatňuje. Cenové navýšení:

Položka	Jednotka	Cena (Kč)		Rozdíl (Kč)	Množství (t, bm)	Cena celkem (Kč)
		před válkou	v době pořízení			
Betonářská výztuž	Kč/kg	25,500	37,200	11,700	16 448,00	192 441,60
Ocelové trubky MPI	Kč/bm	1 150,00	1 634,00	484,00	128,00	61 952,00
Celkem cenové navýšení (Kč bez DPH)						254 393,60

Zpracoval: Ing. Vít Matějovský**Investor: Obec Kostomlaty nad Labem****Důvod:**
méněpráce - víceprácezáměr
objednatelopomenutí
v projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti**OHODNOCENÍ ZMĚNY:****Datum: 8. 8. 2022**

Předmětné změny mají vliv na navýšení ceny díla v celkové hodnotě **254 393,60 Kč bez DPH**.
Cenové nabídky dodavatelů oceli jsou přílohou č. 1-4 tohoto změnového listu.

Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Vít Matějovský**Podpis:****POTVRZENÍ ZMĚNY****JMÉNO:****DATUM:****PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: _____

Technický dozor investora: _____

SCHVÁLENÍ ZMĚNY**Investor:****JMÉNO:****DATUM:****PODPIS:**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka MPI 02/2022

[illegible]



NABÍDKA č. P220822011842

Dodavatel:

PRO-DOMA, s.r.o.
U Stadionu 1114
460 06 Liberec VII - Ročovice
Česká republika

IČ: 243859100, DIČ: CZ243859100

Tel: +420 724 001 820

E-mail: info@pro-doma.cz

Centra: U Motobachy 89, 251 62 Mělník

Nabídku vyřizuje: Tomáš Musil

Tel: +420 724 001 820

E-mail: info@pro-doma.cz

Způsob platby: Banka

Oběratel:

Ve N - Konvikce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Místo dodání: Laska přes Vlkavu, Nerudova 2215, 412 01
Litoměřice

Datum platnosti nabídky: 18. 2. 2022

Kupní ceny jsou kalkulovány pro uvedené množství. V případě objednávky jiného množství účelů a výměrů lze provést změny cen!

Do objednávky vždy uvádíte číslo nabídky, předejdete tím případným nesrovnalostem při fakturaci.

Nabídka neslouží jako podklad k úhradě! Bude vytvořena řádná zálohová faktura.

Číslo zboží	Název zboží	Množství Hmotnost MJ	Cena MJ bez DPH	Slevy %		Cena MJ po slevě bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH s DPH %
				SL	Obj			
410024	Výztuž dla PD	16 450 kg 76450 kg	25,50			21,50	419 475 00	419 475 00

Zakazkové zboží, nelze vrátit!

apoc. Laska přes Vlkavu

Platnost nabídky do: 18.2.2022

nebo vyprodáno/zrušeno

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Celkem za zboží	419 475 CZK	419 475 CZK
Cena celkem	419 475 CZK	419 475 CZK

Prohlášíme, že u stavebních výrobků byla v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. a předpisy tento zákon provádějícími podrobeny shodě s
tech. požadavky na výrobky a na základě posouzení byla vydána "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Vystavil: Tomáš Musil
Tel: +420 724 001 820

Podpis: Tomáš Musil
E-mail: info@pro-doma.cz



PRO-DOMA, s.r.o.
U Stadionu 1114, 460 06 Liberec VII

PRO-DOMA, s.r.o., Zvolenská 1479, 199 16 Praha 9 IČ: 243859100, DIČ: CZ243859100

Prohlášení o shodě: Prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky a na základě posouzení byla vydána "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Stránka 1 z 1



PRO-DOMA

NABÍDKA

č. P220822010651

Dodavatel:

PRO-DOMA s.r.o.
U Stadionu 1114
450 06 Liberec VI - Kochovice
Česká republika

IČ: 24235920 DIČ: CZ24235920

Tel: +420 724 001 820

Email: liberec@pro-doma.cz

centrála U Mototechny 89, 251 63 Mladá Boleslav

Nabídku vyřizuje: Tomáš Musil

Tel: +420 724 001 820

Email: tomas.musil@pro-doma.cz

Způsob platby: Bankovní

Oděratel:

N+M - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice
o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

IČ: 44564217 DIČ: CZ44564217

se sídlem o. Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Kontaktní osoba:

Tel:

Email:

Místo dodání: Kostelní nad Labem, Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Datum platnosti nabídky: 27. 5. 2022

Kupní ceny jsou kalkulovány pro uvedené množství. V případě objednávky jiného množství zboží si vyhraďujeme právo změny ceny.
Do objednávky vždy uvádíte číslo nabídky, předejete tím případným nesrovnalostem při fakturaci.

Nabídka neslouží jako podklad k úhradě! Bude vytvořena řádná zálohová faktura.

Číslo zboží	Název zboží	Množství Množství MJ	Slevy %		Cena MJ bez DPH	Cena bez slevy bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH %
			SL1	Obj					
410924	Výstupní díla PD	16 450 kg			37,20	37,20	611 840,00	611 840,00	
Zakazková zboží, nelze vrátit!									
00PR_PRO	Oprava	1			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
01CZ									

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Celkem za zboží	611 840,00	611 840,00
Celkem za služby	8 500,00	8 500,00
Celkem celkem	620 340,00	620 340,00


Přijímá se, že u dodaných výrobků byla v souladu s zakazkou z 22.05.2022 s. a předatý materiál byl n. přiblížen. Po obdržení zboží bylo požadavky na výrobky a na základě posouzení bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které je uloženo u dodavatele.

Mystavil: Tomáš Musil
Tel: +420 724 001 820

Podpis

E-mail

toomas.musil@pro-doma.cz



www.pro-doma.cz
tel: +420 724 001 820

PRO-DOMA s.r.o. Budovská 1478, 450 16, Písek, IČ: 24235920, DIČ: CZ24235920

Pro-Doma s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1478. Pro-Doma s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1478.

2022.05.27

Název akce, adresa a další identifikace: LÁVKA PŘES VLKAVU U KOSTELA																									
Změnový list č. 2				Datum: 8. 8. 2022																					
POPIS ZMĚNY: Po odtěžení násypového tělesa u pravé opěry, byla zastižena dešťová kanalizace ve špatném stavu s vychýlenou osou vedení. Závady kanalizace se týkaly rozbitých betonových trubek v tělese násypu, propadlých míst s narušením sklonu a vyosením z průběžného směru. Se souhlasem TDI bylo rozhodnuto o opravě vedení v délce 6 m. Podrobný výčet prací je uveden v příloženém rozpočtu. Ocenění je ponecháno v úrovni směrných cen 2022 databáze ÚRS pro oceňování stavebních prací.																									
Zpracoval: Ing. Vít Matějovský				Investor: Obec Kostomlaty nad Labem																					
Důvod: méněpráce - vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti																				
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Datum: 8. 8. 2022 Předmětné změny mají vliv na navýšení ceny díla v celkové hodnotě 52 562,76,- Kč bez DPH . Rozpočet je přílohou č. 1 tohoto změnového listu.																									
Předkládá jménem zhotovitele: Ing. Vít Matějovský				Podpis:																					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">POTVRZENÍ ZMĚNY</td> <td style="width: 20%;">JMÉNO:</td> <td style="width: 20%;">DATUM:</td> <td style="width: 30%;">PODPIS:</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> Projektant/Autorský dozor: _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding-top: 10px;"> Technický dozor investora: _____ </td> </tr> </table>						POTVRZENÍ ZMĚNY	JMÉNO:	DATUM:	PODPIS:	Projektant/Autorský dozor: _____				Technický dozor investora: _____											
POTVRZENÍ ZMĚNY	JMÉNO:	DATUM:	PODPIS:																						
Projektant/Autorský dozor: _____																									
Technický dozor investora: _____																									
SCHVÁLENÍ ZMĚNY <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Investor:</td> <td style="width: 20%;">JMÉNO:</td> <td style="width: 20%;">DATUM:</td> <td style="width: 30%;">PODPIS:</td> </tr> <tr><td colspan="4" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="4" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="4" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="4" style="height: 20px;"></td></tr> </table>						Investor:	JMÉNO:	DATUM:	PODPIS:																
Investor:	JMÉNO:	DATUM:	PODPIS:																						

Příloha č. 1 – Rozpočet přeložky kanalizace

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Lávka přes Vlkavu u kostela, Kostomlaty

Objekt

2021-01 - Lávka - oprava dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 24. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Př.	Jed.	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 562,76
D	HSV	Práce a dodávky HSV					52 562,76
D	8	Trubní vedení					52 562,76
1	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	6,000	362,00	2 172,00
2	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,720	1 200,00	864,00
	W		6*0,6*0,20		0,720		
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,703	554,00	943,46
	W		(0,6*0,8*6)-(3,14*0,25*0,25*6)		1,703		
4	K	721100912r	Utěsnění manžetou	kus	1,000	411,00	411,00
5	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	6,000	212,00	1 272,00
6	M	28611149	trubka kanalizační PVC DN 500x1000mm SN4	m	6,300	3 970,00	25 011,00
	W		6*1,05		6,300		
7	K	877420310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 500	kus	2,000	698,00	1 396,00
8	M	28611383	koleno kanalizace PVC KG 500x45°	kus	2,000	7 980,00	15 960,00
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	11,304	21,20	239,64
	W		6,28*0,3*6		11,304		
10	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	11,869	51,60	612,44
	W		11,304*1,05		11,869		
11	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,628	3 150,00	1 978,20
	W		((6,28*0,25/3)*2*0,15*(6-2)		0,628		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,890	286,00	254,54
	W		(3,14*0,25*0,25-3,14*0,2*0,2)*6*2,1		0,890		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,910	12,50	211,38
	W		0,89*19		16,910		
14	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,890	1 390,00	1 237,10
	W		0,89		0,890		