

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 4/2022 dne 8. 9. 2022**

V Kostomlatech n. Labem dne 5. 9. 2022

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Schválení Změnových listů a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Lávka přes Vlkavu u kostela“**DŮVODOVÁ ZPRÁVA****Stav realizace akce:**

Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Lávka přes Vlkavu u kostela“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) společnost N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o., Litoměřice. Dle SoD má být stavba dokončena na konci září tohoto roku. V průběhu výstavby III. etapy došlo k některým změnám (vícepráce) a značnému navýšení vstupních cen materiálů (železa), jejichž vypořádání je řešeno ve změnových listech (ZL) č. 1 a 2. Tyto ZL jsou podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se změnovými listy **zvýší o částku ve výši 306 956,36 Kč bez DPH.**

Změnový list č. 1 – navýšení ceny betonových výstuží

Nabídka zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení podána 15. 3. 2022. Cena betonové výstuže byla zvažována dle cen dodavatelů materiálu této komodity platné v době zpracování nabídky. Od dubna 2022 (v souvislosti s válkou na Ukrajině) však došlo k prudkému nárůstu cen oceli až na dvojnásobek oproti původně kalkulované ceně a její dostupnost byla omezená. Ačkoli se zvýšení vstupní ceny oceli týká i ostatních ocelových konstrukcí (zábradlí, chránička kanalizace, konsole plynovodu, gabionové sítě) zhotovitel požaduje +navýšení ceny pouze u betonových výstuží. Cena víceprací činí **+ 254 393,60 Kč bez DPH.**

Změnový list č. 2 – oprava trubního vedení dešťové kanalizace

Po odtěžení násypového tělesa u pravé opěry lávky bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je ve velmi špatném stavu s vychýlenou osou trubního vedení. Závady kanalizace se týkaly rozbitých betonových trubek v tělese násypu, propadlých míst s narušeným sklonem a vyosením z průběžného směru. Aby mohla stavba pokračovat a nedošlo ke zpoždění termínu dokončení díla, byla oprava trubního vedení kanalizace po dohodě s technickým dozorem a starostkou obce provedena. Cena víceprací činí **+ 52 562,76 Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a 2 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 a 2 činí **6 656 899,88 Kč bez DPH** (navýšení dle Dodatku č. 1 činí 306 956,36 Kč bez DPH).

VZTAH K ROZPOČTU

Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 a 2 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD **bude promítnuto** do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ

-

NÁVRH NA USNESENÍ:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 a č. 2 na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu u kostela“.



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18. 5. 2022 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., Litoměřice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Lávka přes Vlkavu u kostela“.

PŘÍLOHY:

Změnový list č. 1 a 2

Návrh Dodatku č. 1 k SoD