

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo Smlouvy Objednatele: **S-2022-01**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **1/2022**

ze dne 3. 5. 2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

### **Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem**

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

ve věcech technických oprávněn jednat:

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: [sprava@kostomlaty-obec.cz](mailto:sprava@kostomlaty-obec.cz)

bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

(dále jen „**Objednatel**“)

### **Zhotovitel: Michal Sixta**

se sídlem: U Dráhy 220, 289 11 Vrbová Lhota

jednající: Michal Sixta

ve věcech technických oprávněn jednat: Michal Sixta, tel.: 721 619 943

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1786031013/0800

IČ: 76274942

DIČ: CZ8801271138

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v rejstříku živností v Poděbradech pod č. j. 01605/ŽU/2008/VKa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele S-2022-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 1/2022 ze dne 3. 5. 2022 (dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## **Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

### **1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se takto:**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu **do 30. 9. 2022.**

### **2) čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto:**

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 (dále jen „**ZL**“), a v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla bez DPH: 1 342 726,- Kč

Navýšení ceny díla dle ZL č. 1 bez DPH: 30 960,- Kč

**Cena díla celkem bez DPH: 1 373 686,- Kč**

DPH (21 %) 288 474,06 Kč

Celková cena díla vč. DPH 1 662 160,06 Kč

**Celková cena díla slovy: jedenmilionšestsetšedesátdvatisícejednostošedesát a 6/100 korun českých bez DPH).**

## Čl. II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. .... dne 8. 9. 2022.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele S-2022-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 1/2022) ze dne 3. 5. 2022 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne \_\_\_\_\_

Ve Vrbové Lhotě dne \_\_\_\_\_

**za Objednatele:**  
**Obec Kostomlaty nad Labem**

**za Zhotovitele:**

Ing. Romana Hradilová  
starostka obce

Michal Sixta  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – změnový list č. 1