

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 4/2022 dne 8. 9. 2022**

V Kostomlatech n. Labem dne 5. 9. 2022

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce	..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce

**Bod č. 5: Dodatek č. 1 k SoD - kostel**

Dne 3. 5. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo č. S-2022-01 na opravu střechy kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem. Předmětem oprav byly tesařské a klempířské práce na zbývajících částech neopravené střechy kostela a vyklizení půdního prostoru od holubího trusu.

Z důvodu prodloužení dodacích lhůt na materiál na opravu sanktusové věže a z důvodu špatných povětrnostních podmínek v červnu (vichřice) a extrémních teplot pro provádění práce v půdním prostoru v měsíci červenci, došlo k navýšení počtu dní, potřebných pro dokončení díla. Nově je proto navrhována lhůta pro dokončení do 30. 9. 2022.

Dále je potřeba dorešit osazení kříže, které nebylo předmětem zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Aby byla zajištěna správná stabilita a osazení kříže, bylo nutné po dohodě se zhotovitelem postavit další dvě patra lešení. Cena montáže, demontáže a zapůjčení lešení byla vyčíslena na 30.960,- Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 1 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Celková cena díla po započtení víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 1.373.686,- Kč bez DPH.

**VZTAH K ROZPOČTU**

Vícepráce lze uhradit z § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 Opravy a udržování, schváleného rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem

**NÁVRH USNESENÍ**

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele S-2022-01, číslo smlouvy zhotovitele 1/2022) ze dne 3. 5. 2022, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a panem Michalem Sixtou, Vrbová Lhota, jako zhotovitelem

**Příloha:**

Změnový list č. 1

Dodatek č. 1 k SoD