

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Tesařské, klempířské a pokrývačské práce Michal Sixta	
Změnový list vystavil:	Michal Sixta	
Datum:	25.8.2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Prodloužení termínu plnění díla Navýšení ceny o montáž a demontáž lešení pro montáž kříže</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Klimatické podmínky pro možnost vyčištění půdního prostoru Dodací doba materiálu</p> <p>Příloha: rozpočet</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	30 960,00- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 960,00- Kč	30.9.2022	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektové dokumentace/rozpočet.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 25.8.2022	Datum: 25.8.2022	