

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 4/2018 dne 14. 6. 2018**

V Kostomlatech n. Labem dne 8. 6. 2018

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Schválení Změnového listu č. 2 a Dodatku č. 1 k SoD - 26 RD**DŮVODOVÁ ZPRÁVA****Stav realizace akce:**

V současné době v rámci výstavby inženýrských sítí a komunikací pro novou lokalitu 26 RD jsou již hotové všechny inženýrské sítě a byly zahájeny práce na komunikacích – provedeno „vápnění“, pokládka podkladových vrstev ze štěrkodrtí, pokládka obručníků a provedena přeložka telekomunikačních rozvodů. Stavba je v souladu s časovým harmonogramem.

Změnový list č. 2

ZO je předkládán ke schválení Změnový list č. 2 na stavbu Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD. Obsahem ZL č. 2 je následující:

Převažujícím v ZL č. 2 je změna konstrukčních vrstev komunikací. V projektové dokumentaci byl uveden předpoklad nevyhovující zeminy podloží a s tím související nákup a dovoz nové zásypové zeminy. Po dohodě se zhotovitelem byl proto proveden geotechnický průzkum podloží na úpravu pláň s návrhem zlepšení stabilizace podloží. Dle technické zprávy bylo vhodné provést zpevnění pláň „vápněním“. Stávající zemina byla rozfrézována, přidáno pojivo a takto upravená zemina byla ponechána na stavbě. Tímto došlo nejen ke zlepšení stabilizace pláň, ale zejména k finanční úspoře. V ZL č. 2 je dále promítnuto odstranění rozporu v PD v mocnosti vrstev štěrkodrtí a asfaltů oproti výkazu výměr, požadované uložení chrániček pod komunikaci, odpočet neprovedených prací a změna průměru propustků pod komunikacemi. Vše je podrobněji popsáno ve vyjádření TDS (technický dozor stavebníka) viz příloha tohoto podkladu. Veškeré změny byly také konzultovány a odsouhlaseny autorským dozorem.

Celkem za změnový list č. 2 se jedná o **méněpráce v částce 429 337,06 Kč bez DPH** tj. 519 497,86 Kč vč. DPH.

Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 2 a návrh Dodatku č. 1 k SoD, do kterého je již promítnut také ZL č. 1 (schválen usnesením ZO č. 9/2018 ze dne 8. 2. 2018).

Celková cena díla po započtení víceprací dle ZL č. 1 (21 587,08 Kč bez DPH) a méněprací dle ZL č. 2 (429 337,06 Kč bez DPH) **činí 21 401 426,74 Kč bez DPH** (původní celková cena 21 809 176,72 Kč bez DPH).

VZTAH K ROZPOČTU

Obsahem ZL č. 2 resp. Dodatku č. 1 k SoD jsou méněpráce, které mají vliv na rozpočet obce 2018. Úspora bude promítnuta do příslušných paragrafů.

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ**ZO - Usnesení č. 9/2018**

Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

NÁVRH NA USNESENÍ:

1)

Zastupitelstvo obce schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Sdružením Kostomlaty nad Labem (vedoucí sdružení společnost ZEPRIS s. r. o., Praha 4 a člen sdružení společnost KNOSS, s. r. o., Brno), jako zhotovitelem na stavbu s názvem „Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa“.

PŘÍLOHY:

Změnový list č. 2

Vyjádření ke ZL č. 2

Dodatek č. 1 k SoD