

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Číslo smlouvy Objednatele: Z-2017-02**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Objednatel:** **Obec Kostomlaty nad Labem**  
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem  
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  
Ing. Aleš Řada, tel. 739 207 686, e-mail: [rada@ingara.cz](mailto:rada@ingara.cz)  
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: [sprava@kostomlaty-obec.cz](mailto:sprava@kostomlaty-obec.cz)  
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800  
IČ: 00239283  
DIČ: CZ00239283  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Sdružení Kostomlaty nad Labem**  
**Vedoucí sdružení:** **ZEPRIS s. r. o.**  
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
jednající: Ing. Alexander Strádal, jednatel  
Ing. Petr Semerád, prokurista  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Petr Vospěl, tel. 777 750 092, e-mail: [vospel@zepris.cz](mailto:vospel@zepris.cz)  
bankovní spojení: Sberbank CZ a. s., č. ú.: 4211028917/6800  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ25117947  
Údaj o zápisu v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

**Člen sdružení:** **KNOSS, s. r. o.**  
se sídlem: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno  
jednající: Ing. Libor Bělkovský, jednatel  
IČ: 25500147  
DIČ: CZ25500147  
Údaj o zápisu v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28115  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 (dále jen „**Smlouva**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy:

1. čl. V, odst. 1 se mění a nahrazuje takto:

Cena díla se sjednává, na základě přípočtu ve výši 21 587,08 Kč bez DPH dle  
změnového listu č.1 a odpočtu ve výši 429 337,06 Kč bez DPH dle změnového listu č. 2,  
v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>21 401 426,74 Kč</b>
DPH (21%)	4 494 299,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	25 895 726,35 Kč

**(slovy: dvacetjednamilionůčtyřistajednatisícčtyřistadvacetšest korun českých a padesátosm haléřů)**

## **Čl. II.**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. .... ze dne 14. 6. 2018.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

**za Objednatele:**  
**Obec Kostomlaty nad Labem**

**za Zhotovitele:**  
**Sdružení Kostomlaty nad Labem**

Ing. Romana Hradilová  
starostka obce

Ing. Petr Semerád  
prokurista společnosti ZEPRIS s. r. o.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1  
Příloha č. 2 – změnový list č. 2