

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 5/2018 dne 22. 8. 2018**

V Kostomlatech n. Labem dne 14. 8. 2018

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Dodatek ke smlouvě o dílo – PD chodníky**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

V návaznosti na písemného sdělení odboru výstavby MěÚ Nymburk, že povolení stavby „Rekonstrukce chodníků v Kostomlatech nad Labem a okolních obcí (mimo Vápenska) bude probíhat v režimu sloučeného územního a stavebního řízení, požádal zhotovitel projektové dokumentace (PD) na „Rekonstrukci chodníků v Kostomlatech nad Labem a okolních obcích (mimo Vápenska)“ Ing. O. P. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2018-02 na zhotovení této PD.

V SoD dojde ke změnám v jednotlivých etapách plnění díla (sloučení etapy č. 1 a č. 2). PD pro sloučené řízení bude zhotovena ve lhůtě 210 dní (původně 105 + 105) a cena těchto etap nyní bude stát 666 200,- Kč bez DPH (původně 334 000 a 332 200 tis. Kč bez DPH). Nedojde tedy ke zvýšení ceny ani k posunu termínu odevzdání PD.

Dále Ing. P. požádal o možnost samostatně před odevzdáním PD vyfakturovat pouze provedení výškopisu a polohopisu. Zhotovení výškopisu a polohopisu zajišťuje pro projektanta geodet jako subdodavatelské práce. Náklady na zpracování výškopisu a polohopisu činí cca 150 – 180 tis. Kč. Tuto část díla by dle původního znění smlouvy bylo možné vyplatit po odevzdání dokumentace pro územní řízení. Protože však dojde ke sloučení obou řízení, dojde tím i k prodloužení vyplacení této části díla. Finanční zatížení pro projektanta by bylo v tomto případě neúnosné. Z tohoto důvodu je předmětem dodatku i možnost samostatně fakturovat ze strany zhotovitele zhotovení výškopisu a polohopisu (ustanovení odst. 1.7 Dodatku č. 1 k SoD). Na základě výše uvedeného je ZO předkládán návrh na schválení Dodatku č. 1 k SoD

VZTAH K ROZPOČTU

Uzavření dodatku k SoD **nemá vliv** na rozpočet obce 2018 (nedojde k navýšení ceny)

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ**RADA OBCE****Usnesení č. 125/2018**

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. O. P. na zhotovení díla „PD Rekonstrukce chodníků - Kostomlaty nad Labem“.

NÁVRH NA USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. O. P. na zhotovení díla „PD Rekonstrukce chodníků - Kostomlaty nad Labem“.

PŘÍLOHY:

Návrh Dodatku č. 1 k SoD

Uzavřená SoD