OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Zo 6/2023 dne 19- 10- 2023 V Kostomlatech n. Labem dne 13. 10. 2023

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Schvaleni zménového listu ¢. 2 a Dodatku €. 2 ke Smlouvé o dilo ,,Rekonstrukce chodnikii II.
etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast VZ Rekonstrukce chodniku Il. etapa“

DUVODOVA ZPRAVA

Zhotovitelem stavby s ndzvem ,Rekonstrukce chodnikt Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast
VZ Rekonstrukce chodniku Il. etapa“ je na zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) sdruzeni
Spole¢nost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. 0.).

Dle SoD ma byt stavba dokonéena na konci fijna tohoto roku. V prabéhu vystavby Il. etapy doSlo

k nékterym zménam (viceprace i ménéprace) a prodlouzeni terminu dokonceni dila, jejichz
vyporadani je feSeno ve zménovém listu €. 2 (ZL).

Obsahem tohoto ZL €. 2 jsou néasledujici skutecnosti:

» davodem pro prodlouzeni terminu dokonceni stavby je skute€nost vzniku nevhodnych
klimatickych podminek, kdy po vydatnych destich byl podméaceny terén a nebylo tak mozné
provadét zemni prace (jedna se zejména o obdobi zacatkem srpna). Pro pokracovani
zemnich praci musel byt terén dostatecné proschly, aby mohly byt dodrzeny technologické
postupy pro pokladku a hutnéni jednotlivych konstrukénich vrstev.

» v ramci pokladky zulovych silni¢nich obrubnikd byly jako sou¢ast odvodnéni osazeny uliéni
vpusti a bylo provedeno jejich napojeni na hlavni fad deStové kanalizace. PFi provéreni
funkénosti odtoku destové vody byly pfi kamerovych zkouskach zjistény prarazy plynovodniho
potrubi do deStové kanalizace. Celkem se jednalo o tfi lokality, kde doS$lo ke zdrzeni praci.
Prelozku plynovodniho potrubi maze provadét pouze organizace k tomu opravnénd. V téchto
pripadech byl havarijni stav odstranén spole¢nosti GasNet, s.r.o.

» z dlvodu nednosného podlozi bylo nutné provést polozeni netkané geotextilie, jedné se o
prace, které nebyly soucéasti ptivodniho rozpoctu a smlouvy o dilo (viz Dodatek ¢.1)

» Cast Usekl (Usek | a C) nemohla byt dokon€ena z divodu probihajici jiné stavby — provadéni
vodomeérnych Sachet v rdmci stavby ,Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod —
Vapensko a Rozko$§, rekonstrukce cov«

» Na nékterych usecich doslo z divodu vySkového usporadani ke zméné zpusobu odvodnéni -
odvodnovaci Zlaby byly nahrazeny potrubim PVC, které bylo napojeno na stavajici destovou
kanalizaci.

» VUsecich G a | byly betonové palisady nahrazeny betonovymi obrubniky.

» Pfi kamerové prohlidce stavajici destové kanalizace byl zjistén vétsi rozsah poskozeni
kanalizace, nez predpokladala projektova dokumentace. Z tohoto divodu byla provedena
vymeéna betonového potrubi DN 300 na vétvich E (27,5 m), G (20 m), K (15 m).

Jedna se o nezbytné provedeni zmén vyvolanych v diisledku nepfedvidanych okolnosti zjisténych v
pribéhu vystavby dila a objektivni potfeby vykonani dodatecnych stavebnich praci nezbytnych k
fadnému dokonceni a funk&nosti dila.

VySe uvedené zmény jsou i divodem pro prodlouzeni terminu dokonceni stavby do 30. 11. 2023.

ZL ¢. 2 je podkladem pro schvaleni a uzavieni Dodatku €. 2 k SoD. Celkova hodnota dila se
zménovym listem zvysi o ¢astku ve vysi 12 387,51 K& bez DPH a po jejich zapocteni dle ZL &. 2 €ini
18 055 572,58 K¢ bez DPH (21 847 242,82 K¢ v¢. DPH).

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 2 a Dodatek €. 2 ke smlouvé o dilo.
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

VZTAH K ROZPOCTU
Zvyseni ceny dila souvisejici se ZL €. 2 resp. uzavienim Dodatku ¢. 2 k SoD bude promitnuto
do paragrafu 2219 (Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci) — polozka 6121 (stavby)

SOUVISEJICi USNESENI

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 2 na stavbu s ndzvem
.Rekonstrukce chodniku Il. etapa a Lavka pfes Vlkavu u kostela — ¢ast vefejné zakazky Rekonstrukce
chodnikd Il. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2022-04 a ¢islo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 ve znéni
Dodatku €. 1 ze dne 4. 8. 2023 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Spole¢nosti
pro Kostomlaty nad Labem — vedouci spole¢nik: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, spole¢nik:
Stavrecon Pardubice s. r. 0., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s nazvem ,Rekonstrukce
chodnikd Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela” — ¢ast VZ ,Rekonstrukce chodniku Il. etapa®“.

PRILOHY:
Zménovy list €. 2
Navrh Dodatku ¢. 2 k SoD
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