
 
OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM  

 

 
Stránka 1 z 2 

 

8 
 

 
 

V Kostomlatech n. Labem dne 13. 10. 2023 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Schválení změnového listu č. 2 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. 
etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část 
VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) sdružení 
Společnost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. o.). 
Dle SoD má být stavba dokončena na konci října tohoto roku. V průběhu výstavby II. etapy došlo 
k některým změnám (vícepráce i méněpráce) a prodloužení termínu dokončení díla, jejichž 
vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 2 (ZL).  
 
Obsahem tohoto ZL č. 2 jsou následující skutečnosti: 

• důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby je skutečnost vzniku nevhodných 
klimatických podmínek, kdy po vydatných deštích byl podmáčený terén a nebylo tak možné 
provádět zemní práce (jedná se zejména o období začátkem srpna). Pro pokračování 
zemních prací musel být terén dostatečně proschlý, aby mohly být dodrženy technologické 
postupy pro pokládku a hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev. 

• v rámci pokládky žulových silničních obrubníků byly jako součást odvodnění osazeny uliční 
vpusti a bylo provedeno jejich napojení na hlavní řad dešťové kanalizace. Při prověření 
funkčnosti odtoku dešťové vody byly při kamerových zkouškách zjištěny průrazy plynovodního 
potrubí do dešťové kanalizace. Celkem se jednalo o tři lokality, kde došlo ke zdržení prací. 
Přeložku plynovodního potrubí může provádět pouze organizace k tomu oprávněná. V těchto 
případech byl havarijní stav odstraněn společností GasNet, s.r.o.  

• z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést položení netkané geotextilie, jedná se o 
práce, které nebyly součástí původního rozpočtu a smlouvy o dílo (viz Dodatek č.1) 

• část úseků (úsek I a C) nemohla být dokončena z důvodu probíhající jiné stavby – provádění 
vodoměrných šachet v rámci stavby „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – 
Vápensko a Rozkoš, rekonstrukce ČOV“                                                                                                                                                                

• Na některých úsecích došlo z důvodu výškového uspořádání ke změně způsobu odvodnění - 
odvodňovací žlaby byly nahrazeny potrubím PVC, které bylo napojeno na stávající dešťovou 
kanalizaci.  

• V úsecích G a I byly betonové palisády nahrazeny betonovými obrubníky.  
• Při kamerové prohlídce stávající dešťové kanalizace byl zjištěn větší rozsah poškození 

kanalizace, než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu byla provedena 
výměna betonového potrubí DN 300 na větvích E (27,5 m), G (20 m), K (15 m).      

                                                                                                                                                                                                             
Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných v 
průběhu výstavby díla a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k 
řádnému dokončení a funkčnosti díla.    
 
Výše uvedené změny jsou i důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 11. 2023.  
 
ZL č. 2 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 2 k SoD. Celková hodnota díla se 
změnovým listem zvýší o částku ve výši 12 387,51 Kč bez DPH a po jejich započtení dle ZL č. 2 činí 
18 055 572,58 Kč bez DPH (21 847 242,82 Kč vč. DPH). 
 
Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 2 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  

ZO 6/2023 dne 19. 10. 2023 
2022
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VZTAH K ROZPOČTU 
Zvýšení ceny díla související se ZL č. 2 resp. uzavřením Dodatku č. 2 k SoD bude promítnuto 
do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (stavby) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
- 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
1) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem 
„Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Rekonstrukce 
chodníků II. etapa“. 
 
2) 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy 
objednatele Z-2022-04 a číslo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2023 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností 
pro Kostomlaty nad Labem – vedoucí společník: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, společník: 
Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce 
chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ „Rekonstrukce chodníků II. etapa“.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Změnový list č. 2  
Návrh Dodatku č. 2 k SoD 


