

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 6/2023 dne 19. 10. 2023**

V Kostomlatech n. Labem dne 13. 10. 2023

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce	..... Marie Žabová, referent OÚ

**Schválení změnového listu č. 2 a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“****DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) sdružení Společnost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. o.). Dle SoD má být stavba dokončena na konci října tohoto roku. V průběhu výstavby II. etapy došlo k některým změnám (vícepráce i méněpráce) a prodloužení termínu dokončení díla, jejichž vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 2 (ZL).

Obsahem tohoto ZL č. 2 jsou následující skutečnosti:

- důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby je skutečnost vzniku nevhodných klimatických podmínek, kdy po vydatných deštích byl podmaččený terén a nebylo tak možné provádět zemní práce (jedná se zejména o období začátkem srpna). Pro pokračování zemních prací musel být terén dostatečně proschlý, aby mohly být dodrženy technologické postupy pro pokládku a hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev.
- v rámci pokládky žulových silničních obrubníků byly jako součást odvodnění osazeny uliční vpusti a bylo provedeno jejich napojení na hlavní řad dešťové kanalizace. Při prověření funkčnosti odtoku dešťové vody byly při kamerových zkouškách zjištěny průrazy plynovodního potrubí do dešťové kanalizace. Celkem se jednalo o tři lokality, kde došlo ke zdržení prací. Přeložku plynovodního potrubí může provádět pouze organizace k tomu oprávněná. V těchto případech byl havarijní stav odstraněn společností GasNet, s.r.o.
- z důvodu neúnosného podloží bylo nutné provést položení netkané geotextilie, jedná se o práce, které nebyly součástí původního rozpočtu a smlouvy o dílo (viz Dodatek č.1)
- část úseků (úsek I a C) nemohla být dokončena z důvodu probíhající jiné stavby – provádění vodoměrných šachet v rámci stavby „Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš, rekonstrukce ČOV“
- Na některých úsecích došlo z důvodu výškového uspořádání ke změně způsobu odvodnění - odvodňovací žlaby byly nahrazeny potrubím PVC, které bylo napojeno na stávající dešťovou kanalizaci.
- V úsecích G a I byly betonové palisády nahrazeny betonovými obrubníky.
- Při kamerové prohlídce stávající dešťové kanalizace byl zjištěn větší rozsah poškození kanalizace, než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu byla provedena výměna betonového potrubí DN 300 na větvích E (27,5 m), G (20 m), K (15 m).

Jedná se o nezbytné provedení změn vyvolaných v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných v průběhu výstavby díla a objektivní potřeby vykonání dodatečných stavebních prací nezbytných k řádnému dokončení a funkčnosti díla.

Výše uvedené změny jsou i důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 11. 2023.

ZL č. 2 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 2 k SoD. Celková hodnota díla se změnovým listem **zvýší o částku ve výši 12 387,51 Kč bez DPH** a po jejich započtení dle ZL č. 2 činí **18 055 572,58 Kč bez DPH** (21 847 242,82 Kč vč. DPH).

Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 2 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.



## OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

### VZTAH K ROZPOČTU

Zvýšení ceny díla související se ZL č. 2 resp. uzavřením Dodatku č. 2 k SoD **bude promítnuto** do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (stavby)

### SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ

-

### NÁVRH NA USNESENÍ:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 2 na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Rekonstrukce chodníků II. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy objednatele Z-2022-04 a číslo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 8. 2023 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností pro Kostomlaty nad Labem – vedoucí společník: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, společník: Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ „Rekonstrukce chodníků II. etapa“.

### PŘÍLOHY:

Změnový list č. 2

Návrh Dodatku č. 2 k SoD