

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 2/2018 dne 4. 4. 2018**

V Kostomlatech n. Labem dne 28. 3. 2018

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce	..... Marie Žabová, referent OÚ

**Schválení Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na zhotovení PD Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“****DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

V návaznosti na sdělení zhotovitele projektové dokumentace (PD) na stavbu „Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“ společnosti Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, že tato stavba bude povolována příslušným vodoprávním úřadem ve sloučeném územním a stavebním řízení, požádal zhotovitel PD o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo (SoD). V SoD dojde ke změnám v jednotlivých etapách plnění díla (sloučení etapy č. 1 a č. 2). PD pro sloučené řízení bude zhotovena ve lhůtě 80 dní (původně 40 + 40) a cena těchto etap nyní bude stát 150 000,- Kč bez DPH (původně 65 + 85 tis. Kč bez DPH). Nedojde tedy ke zvýšení ceny jen k posunu termínu odevzdání PD. Na základě výše uvedeného je ZO předkládán návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 k SoD, jehož předmětem bude smluvní ošetření nastalých skutečností.

**VZTAH K ROZPOČTU**

Schválení Dodatku č. 1 k SoD **nemá vliv** na rozpočet obce 2018.

**SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ****Usnesení RO č. 44/2018**

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2017-04 a č. smlouvy zhotovitele 44/2017 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, na zhotovení díla “PD Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“.

**NÁVRH NA USNESENÍ:**

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele S-2017-04 a č. smlouvy zhotovitele 44/2017) mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností Fiala Projekty s. r. o., Praha 4, na zhotovení díla “PD Oprava a intenzifikace ČOV Kostomlaty nad Labem“.

**PŘÍLOHY:**

1x návrh Dodatku č. 1