

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Číslo smlouvy: 17-14

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KM Projekt, spol. s r. o.

se sídlem: V Zahradách 1536/8, 288 02 Nymburk

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kroupou, jednatelem společnosti

IČ: 475 47 804

DIČ: CZ47547804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20279

bankovní spojení: Moneta MB Nymburk, č. ú.: 26708584/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souvislosti s provedenou digitalizací katastrálního území Kostomlaty nad Labem došlo ke změně vlastnických vztahů u pozemků dotčených dílem „**PD – stavební úpravy pavilonů MŠ Kostomlaty nad Labem**“ (dále jen „**Dílo**“), které zhotovitel plní pro objednatele na základě Smlouvy o dílo č. 17-14 ze dne 12. 10. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 **Doba plnění etapy č. 1** Díla, tj. vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 Smlouvy, se z důvodu změny vlastnických vztahů k pozemkům dotčených dílem **přerušuje**.
- 1.3 Doba plnění etapy č. 1 Díla bude adekvátně prodloužena o stejný počet dnů, o které byla přerušena. Doba plnění etapy č. 1 Díla započne znovu běžet dnem nabytí pozemků dotčených dílem do majetku Objednatele nebo do doby vydání souhlasného stanoviska vlastníků pozemků, na jehož základě bude příslušným správním orgánem vydáno územní rozhodnutí.
- 1.4 Objednatel deklaruje, že za dobu přerušení plnění Díla nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat sankce za prodlení s plněním a předáním etapy č. 1 Díla vzhledem k tomu, že se jedná o překážky bránící řádnému plnění Díla, které neleží na straně Objednatele ani na straně Zhotovitele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. dne
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne _____

V Nymburce dne _____

Objednatel:
Obec Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:
KM Projekt, spol. s r. o.

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Ing. Jaroslav Kroupa
jednatel společnosti