

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 3/2019 dne 11. 4. 2019**

V Kostomlatech n. Labem dne 8. 4. 2019

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 2: Informace o výsledku soudního jednání se společností ISES, s.r.o.**DŮVODOVÁ ZPRÁVA:**

Obec Kostomlaty nad Labem uzavřela se společností ISES, s.r.o. smlouvy o dílo na vyhotovení projektových dokumentací na výstavbu separačních dvorů v Kostomlatech nad Labem a v Hroněticích.

Společnost ISES, s.r.o. při zpracování předmětu díla v obou případech nedodržela sjednaný termín odevzdání díla. Obec proto uplatnila smluvní pokutu, sjednanou ve smlouvách. Smluvní pokuta v průběhu doby narostla do takové výše, že zastupitelstvo obce schválilo dne 27. 2. 2017 usnesením č. 18/2017 Dohodu o narovnání mezi obcí Kostomlaty nad Labem a společností ISES, s.r.o. Praha 6, jejímž předmětem měla být sankce za nedodržení termínu dodání projektové dokumentace a to ve výši součtu obou cen díla včetně DPH. Společnost ISES s.r.o. tuto dohodu odmítla. Postupně se mezi oběma smluvními stranami uskutečnilo několik dalších neúspěšných pokusů o uzavření dohody o narovnání. Společnost ISES, s.r.o. se poté rozhodla vyřešit vzniklý spor soudní cestou.

Dne 27. března tohoto roku proběhlo na základě žaloby, podané společností ISES, s.r.o., soudní jednání o zaplacení částky 604.180,- Kč, jako ceny za vyhotovení projektových dokumentací na výstavbu separačních dvorů v Kostomlatech nad Labem a Hroněticích.

Jednání bylo prvoinstanční. Soudkyně v něm shrnula zjištěné skutečnosti a vyslovila svůj právní názor na věc. Navrhla, aby strana žalovaná (tj. Obec Kostomlaty nad Labem) uzavřela se stranou žalující (společnost ISES, s.r.o.) smír a uhradila straně žalující polovinu požadované částky.

Soudkyně hned v úvodu jednání zdůraznila, že společnost ISES, s.r.o. zcela jednoznačně nedodržela sjednaná smluvní ujednání a řádně ve věci nekomunikovala. Výši smluvní pokuty však shledala jako neúměrnou k celkové hodnotě díla, protože společnost ISES, s.r.o. nakonec svým závazkům dostála a obě projektové dokumentace, včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, obci odevzdala.

S odvoláním na tyto skutečnosti proto soudkyně opakovaně apelovala na to, aby účastníci soudního řízení uzavřeli mezi sebou smír. Vzhledem k tomu, že se však v tomto případě jedná o částku 302.090,- Kč, o které by mělo dle svých kompetencí rozhodnout zastupitelstvo obce, bylo uzavření smíru podmíněno lhůtou 1 měsíce s tím, že je na zastupitelstvu obce, zda tento smír schválí či nikoliv.

VZTAH K ROZPOČTU:

V rozpočtu obce je počítáno s úhradou částky 500.000,- Kč za projektovou dokumentaci na oba sběrné dvory v § 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů, položka 6121 Budovy, haly a stavby.

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smíru mezi obcí Kostomlaty nad Labem a společností ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 25/859, 160 00 Praha 6, jehož předmětem je úhrada částky ve



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

výši 302.090,- Kč společnosti ISES, s.r.o. za zpracování projektové dokumentace na výstavbu sběrných dvorů v Kostomlatech nad Labem a v Hroněticích.

PŘÍLOHY:

1x protokol o jednání