

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 1/2023 dne 16. 2. 2023**

V Kostomlatech n. Labem dne 24. 1. 2023

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce	..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce

**Bod č. 13: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Socha sv. Jana Nepomuckého**

Dne 17. 2. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem usnesením č. 16/2021 Smlouvu o dílo č. S-2021-02, jejímž předmětem bylo restaurování kulturní památky - sochy sv. Jana Nepomuckého a zhotovení její repliky.

Provedení díla bylo rozděleno do 3 etap s termínem ukončení prací:

- pro etapu č. 1 (zakonzervování sochy, její zpevnění a odvoz do ateliéru restaurátora) ke dni 30. 11. 2021
- pro etapu č. 2 (doplnění chybějící modelace, zlacení svatozáře, retušování podstavce) ke dni 30. 11. 2022
- pro etapu č. 3 (výroba nové sochy) ke dni 30. 4. 2023.

S ohledem na rozsah poškozených částí originálu sochy sv. Jana Nepomuckého požádal zhotovitel o prodloužení termínu plnění u etapy č. 2 a to do 30. 6. 2023.

Zastupitelům obce je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2021-02 ze dne 24. 2. 2021, jehož předmětem je prodloužení doby plnění u Etapy č. 2 do 30. 6. 2023.

**VZTAH K ROZPOČTU**

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2021-02 nemá vliv na schválený rozpočet obce.

**NÁVRH USNESENÍ**

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2021-02 ze dne 24. 2. 2021, uzavřený mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem, jako zhotovitelem.

**Příloha:**

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
Smlouva č. S-2021-02