

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 5/2023 dne 2. 8. 2023**

V Kostomlatech n. Labem dne 28. 7. 2023

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Marie Žabová, referent OÚ

Schválení změnového listu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zhotovitelem stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část VZ Rekonstrukce chodníků II. etapa“ je na základě uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) sdružení Společnost pro Kostomlaty nad Labem (KVIS Pardubice a. s. a Stavrecon Pardubice s. r. o.). Dle SoD má být stavba dokončena na konci října tohoto roku. V průběhu výstavby II. etapy došlo k některým změnám (vícepráce), jejichž vypořádání je řešeno ve změnovém listu č. 1 (ZL).

Obsahem tohoto ZL č. 1 je navýšení přesunů hmot. U některých položek v rozpočtu nebyly uvedeny a zhotovitel tak při zpracování nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení s těmito přesuny hmot nepočítal. Dále se jedná o použití geotextilie pro zpevnění pláň, aby její únosnost odpovídala předepsaným hodnotám z projektové dokumentace. Po provedení statických zátěžových zkoušek hodnoty předepsaným parametrům neodpovídaly, proto byla ke zpevnění použita geotextilie (postup schválen autorským dozorem).

ZL č. 1 je podkladem pro schválení a uzavření Dodatku č. 1 k SoD. Celková hodnota díla se změnovým listem **zvýší o částku ve výši 548 287,78 Kč bez DPH** a po jejich započtení dle ZL č. 1 **činí 18 043 185,07 Kč bez DPH** (21 832 253,93 Kč vč. DPH).

Na základě výše uvedeného je ZO předkládán ke schválení ZL č. 1 a a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

VZTAH K ROZPOČTU

Zvýšení ceny díla související se ZL č. 1 resp. uzavřením Dodatku č. 1 k SoD **bude promítnuto** do paragrafu 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) – položka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ

-

NÁVRH NA USNESENÍ:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela – část veřejné zakázky Rekonstrukce chodníků II. etapa“.

2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy objednatele Z-2022-04 a číslo smlouvy zhotovitele 2023/3311/0122) ze dne 10. 3. 2023 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností pro Kostomlaty nad Labem – vedoucí společník: KVIS Pardubice a. s., Pardubice, společník: Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s názvem „Rekonstrukce chodníků II. etapa a Lávka přes Vlkavu u kostela“ – část VZ „Rekonstrukce chodníků II. etapa“.

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****PŘÍLOHY:**

Změnový list č. 1

Návrh Dodatku č. 1 k SoD