STATHI FOHD DOPRAVMI
INFRASTRALKTURY
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Dodatek €. 1

ke smlouve o dilo uzaviené ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,

ob&anského zédkoniku, ve znéni pozd&jsich predpisti (déle té2 ,,ob&ansky zakonik*) mezi:

&. smlouvy Objednatele KSUS: S-1712/00066001/2022
¢. smlouvy Objednatele obec Kostomlaty: Z-2022-01
¢. smlouvy Zhotovitele: S23-053-0043

Krajska sprava a tdrzba silnic Stfedodeského kraje, p¥ispévkova organizace

Se sidlem: Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 21
ICO: 00066001

DIC: CZ00066001

Zastoupena: Ing. AleSem éermékem, Ph.D., MBA, feditelem

nebo dale zastoupend Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutirnim zistupcem
feditele, na zakladé plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sidlem: Hronéticka 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
ICO: 002 39 283

DIC: CZ00239283

zastoupena: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

déle jen ,,Objednatel“ na strang jedné

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny zidvod Dopravni stavby STRED

se sidlem: Sokolovska 192/79, 186 00 Praha 8

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

zastoupena: Ing. Janem Merunkou, vedoucim odst&pného zavodu

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 8032



8 sfdi

STATHI FOND DOPRAVM)
iINFRASTRUKTURY

dale jen ,,Zhotovitel” na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spole¢né déle téZ jen ,,smluvni strany“, ptipadné ,,smluvni strana*,

je-li odkazovano na kterékoliv z nich)

Preambule:

1.  Smluvni strany timto prohlasuji, Ze dne 11. 08. 2022 uzavfely smlouvu o dilo, jejimz
predmétem je provedeni stavebnich praci na vefejné zakadzce snazvem: ,I11/3319
Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravska - zklidnéni dopravy“ (dale jen ,,Smlouva o
dilo®). Na zdkladé dohody smluvnich stran a ve vazbé na ¢l. 15. Zav€recna ustanoveni
odst. 15.14. Smlouvy o dilo, uzaviraji smluvni strany tento dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o
dilo (dale jen ,,Dodatek €. 1°).

2. Smluvni strany konstatuji, Ze doslo ke vzniku objektivné nepredvidatelnych okolnosti v
pribéhu realizace praci na dile, které nemohl Zhotovitel pfed zah4jenim praci na dile
predpoklédat. Byl zjistén havarijni stav deStové kanalizace a nutnost jeji opravy. Z tohoto
diivodu musela byt zménéna technologie feSeni destové kanalizace, které bylo nutno
zapracovat do RDS (nahrazeni novou kanalizaci z plastového potrubi DN 300). Po
dohod¢€ smluvnich stran se tedy prodluzuje termin realizace o 40 dni.

Clanek L

5 Piredmét Dodatku €. 1
1. Cl 4. Doba a misto plnéni odst. 4.1. Smlouvy o dilo, ktery nové zni:

4.1.  Zhotovitel je povinen zahdgjit stavebni prace do 10 dnl od prevzeti Stavenisté a
Dilo dokoncit a predat Objednateli do 7 mésica a 40 dni (tj. do 24. 11. 2023) od
predani Stavenisté Zhotoviteli.

Clanek II.
Zaveérefna ustanoveni
Tento Dodatek €. 1 bude uvetejnén dle § 219 zdkona o ZZVZ na profilu Objednatele.

2. Tento Dodatek ¢. 1 nabyvad platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel
bere na védomi a souhlasi stim, Ze Objednatel tento Dodatek €. 1 uvefejni v registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvladStnich podminkach u¢innosti nékterych smluv
a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpist.

3.  Tento Dodatek €. 1 je nedilnou soucasti vySe uvedené Smlouvy o dilo. Ostatni ustanoveni
Smlouvy o dilo, kterd nejsou timto Dodatkem &. 1 vyslovné dotéena, zlistdvaji beze
zmény Vv platnosti a u€innosti.

4.  Tento Dodatek €. 1 je vyhotoven v elektronické podobé, pficemz kazda ze smluvnich
stran obdrZi jeji elektronicky original.

5. Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tento Dodatek €. 1 uzavira svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah tohoto Dodatku €. 1 za urCity a srozumitelny a Ze jsou ji zndmy
vSechny skutecnosti, jeZ jsou pro uzavieni tohoto Dodatku €. 1 rozhodujici.
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6.  Piilohy:

Piiloha €. 1 — harmonogram peraci

Krajska sprava a 1drzba  silnic SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
StfedoCeského  kraje,  prispévkova Odstépny zavod Dopravni stavby Stied
BRI Ing. Jan Merunka, vedouci od$t&pného zavodu

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilov4, starostka
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Priloha €. 1

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

111/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravska - zklidnéni dopravy
Aktualizace Harmonogramu realizace dila - dokonceni praci véetné obnovy destové kanalizace - SO 311
Tyden v roce 36 37 38 39 a0 a1 a2 43 as as a6 a7

Datum ZaEétkut\]dne 4.9 119 18.9 259 2.10 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11

PFedani stavenisté po zimni pauze

Instalace DIO - 27.3 .2023, rozsifeni o druhou &st od 1.7.2023 m
SO 110 Mistni komunikace
Odstranéni stavajicich krytl, zemni prace
Podkladni vrstvy
Osazeni obrub silnicnich
Obruby sadové, dlazba
MZK, Asfaltovy beton
Sadové upravy, VDZ

SO 102 Stredovy ostruvek
Odstranéni stavajicich krytt, zemni prace
Osazeni obrub silnic¢nich

Obruby sadové, dlazba

SO 101 SILNICE 111/3319
stfcrgnéni kmg{ ;gmm’ pra’c(-_j, sanracrerkrm. 9,010 - O,QAO

Podkladni vrstvy
Osazeniobrub
MZK, Asfaltovy beton

sadové Gpravy, VDZ

SO 311 DESTOVA KANALIZACE

Zemni a bouraci prace

Revizni Sachty, potrubi'ﬁlra“s'tové DN360, uli}:ni’ v;u;t?

SO 104 Chodniky, sjezdy, MK - LEVA STRANA
Odstranéni kryt(, zemni price, sanace
Odvodiiovaci Zlaby, podkladni vrstvy
Obrubniky, dlazba

Datum zacatku tydne 4.9 119 | 189 | 259 | 210 | 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11

SO 103 VIEZDOVA BRANA NA 111/3319
MZK, Asfaltovy beton

Sadové upravy, VDZ

Svodidla

SO 210 PROPUSTEK

Zemni a bouraci prace

Podkladni betony a prahym potrubi DN 1200
Monoliticka ZB ¢ela, fimsy

svodidla ) ) ] |

Opevnéni dlazba z lomového kamene

SO 301 ULICNi VPUSTI
Osazepj a napojgrﬁypusti dg fieEt’ové karnaliizﬁaice ] )

LEVA STRANA po SO 311

SO 310 DESTOVA KANALIZACE
Zemni a bouraci prace

Revizni Sachty, Potrubi plastové DN300
Uli¢ni vpusti

SO 402 VEREJNE OSVETLEN{
Zemni a bouraci prace, pokladka kabeld

SO 510 PLYNOVOD
Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km. 0,118 - 0,231

Datum zadatku Ndne 49 119 189 259 210 9.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11

Revize 3 realiza¢niho harmonogramu praci
Aktudlni revize (4) realizacniho harmonogramu praci -

Ternin ukonceni vystavby 24.11.2023 prodlouZeni/posun praci

1z1 Aktualizace ¢.4 - 11.9.2023



