

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022
č. smlouvy Objednatele obec Kostomlaty: Z-2022-01
č. smlouvy Zhotovitele: S23-053-0043

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 002 39 283
DIČ: CZ00239283
zastoupená: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupená: Ing. Janem Merunkou, vedoucím odštěpného závodu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.14. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).
2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke vzniku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl Zhotovitel před zahájením prací na díle předpokládat. Byl zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace a nutnost její opravy. Z tohoto důvodu musela být změněna technologie řešení dešťové kanalizace, které bylo nutno zapracovat do RDS (nahrazení novou kanalizací z plastového potrubí DN 300). Po dohodě smluvních stran se tedy prodlužuje termín realizace o 40 dní.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Čl. 4. Doba a místo plnění odst. 4.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 měsíců a 40 dní** (tj. do 24. 11. 2023) od předání Staveniště Zhotoviteli.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

6. Přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram perací

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Ing. Jan Merunka, vedoucí odštěpného závodu

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová, starostka

III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění dopravy														
Aktualizace Harmonogramu realizace díla - dokončení prací včetně obnovy dešťové kanalizace - SO 311														
Týden v roce	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		
Předání staveniště po zimní pauze														
Instalace DIO - 27.3 .2023, rozšíření o druhou část od 1.7.2023														
SO 110 Místní komunikace														
Odstranění stávajících krytů, zemní práce														
Podkladní vrstvy														
Osazení obrub silničních														
Obruby sadové, dlažba														
MZK, Asfaltový beton														
Sadové úpravy, VDZ														
SO 102 Středový ostrůvek														
Odstranění stávajících krytů, zemní práce														
Osazení obrub silničních														
Obruby sadové, dlažba														
SO 101 SILNICE III/3319														
Odstranění krytů, zemní práce, sanace km. 0,010 - 0,040														
Podkladní vrstvy														
Osazení obrub														
MZK, Asfaltový beton														
Sadové úpravy, VDZ														
SO 311 DEŠŤOVÁ KANALIZACE														
Zemní a bourací práce														
Revizní šachty, potrubí plastové DN300, uliční vpusti														
SO 104 Chodníky, sjezdy, MK - LEVÁ STRANA														
Odstranění krytů, zemní práce, sanace														
Odvodňovací žlaby, podkladní vrstvy														
Obrubníky, dlažba														
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		
SO 103 VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319														
MZK, Asfaltový beton														
Sadové úpravy, VDZ														
Svodidla														
SO 210 PROPUSTEK														
Zemní a bourací práce														
Podkladní betony a prahy potrubí DN 1200														
Monolitická ŽB čela, římsy														
Svodidla														
Opevnění dlažba z lomového kamene														
SO 301 ULIČNÍ VPUSTI														
Osazení a napojení vpustí do dešťové kanalizace														
LEVÁ STRANA po SO 311														
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE														
Zemní a bourací práce														
Revizní šachty, Potrubí plastové DN300														
Uliční vpusti														
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ														
Zemní a bourací práce, pokládka kabelů														
Osazení stožárů a svítidel														
SO 510 PLYNOVOD														
Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km. 0,118 - 0,231														
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11		



Revize 3 realizačního harmonogramu prací
 Aktuální revize (4) realizačního harmonogramu prací -
 prodloužení/posun prací

Ternin ukončení výstavby 24.11.2023