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V Kostomlatech n. Labem dne 14.12.2023 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 12: Dodatky k SoD „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – 
zklidnění dopravy“ 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, jako objednatelé, uzavřeli dne 11. 8. 2022 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Praha 8, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo na stavební práce na veřejné zakázce s názvem: 
„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“. 
 
Dále Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, jako objednatelé, uzavřeli dne 10. 8. 2022 se společností BUNG CZ s.r.o. 
Praha 10, jako poskytovatelem, smlouvu o dílo na poskytnutí služeb (technický dozor) na veřejné 
zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“. 
 
V průběhu realizace této stavební akce došlo k nepředvídatelným okolnostem, které Zhotovitel 
nemohl před zahájením prací objektivně předpokládat. Byl zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace 
v celém úseku stavby a z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat technologii řešení dešťové 
kanalizace v projektové dokumentaci a zároveň nahradit původní betonovou dešťovou kanalizaci 
novou kanalizací z plastového potrubí DN 300.  
 
Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné prodloužit lhůtu pro dokončení díla o 40 dnů, což je 
předmětem předkládaného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako objednateli 
a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, jako zhotovitelem.  
 
Díky této skutečnosti došlo zároveň i k navýšení počtu návštěv stavebního dozoru a počtu návštěv 
koordinátora BOZP. To je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Kostomlaty nad 
Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako 
objednateli a společností BUNG CZ s.r.o., jako poskytovatelem, kde dochází k úpravě článku 6 
bodu 6.2 tak, že se původní cena ve výši 492.000,- Kč navyšuje na 556.000,- Kč bez DPH, cena 
služeb financovaných KSÚS SK ve výši 234.832,- Kč navyšuje na 265.378,- Kč bez DPH a cena 
služeb financovaných obcí Kostomlaty nad Labem ve výši 257.168,- Kč navyšuje na 290.621,20 
Kč bez DPH. Toto navýšení odpovídá zvýšenému počtu hodin.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2219 Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací položky 5169 Nákup ostatních služeb. 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-
1712/00066001/2022; Z-2022-01; S23-053-0043 ze dne 11. 8. 2022, na stavební práce na veřejné 
zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ mezi 
Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
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příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, jako 
zhotovitelem.  
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-
1711/00066001/2022; S-2022-05; 22BG10013 ze dne 10. 8. 2022, na poskytnutí služeb na veřejné 
zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ mezi 
Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností BUNG CZ s.r.o., jako poskytovatelem.  
 


