

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 7/2023 dne 18. 12. 2023**

V Kostomlatech n. Labem dne 14.12.2023

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Ing. Romana Hradilová, starostka obce Ing. Romana Hradilová, starostka obce

Bod č. 12: Dodatky k SoD „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako objednatel, uzavřeli dne 11. 8. 2022 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Praha 8, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo na stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“.

Dále Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako objednatel, uzavřeli dne 10. 8. 2022 se společností BUNG CZ s.r.o. Praha 10, jako poskytovatelem, smlouvu o dílo na poskytnutí služeb (technický dozor) na veřejné zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“.

V průběhu realizace této stavební akce došlo k nepředvídatelným okolnostem, které Zhotovitel nemohl před zahájením prací objektivně předpokládat. Byl zjištěn havarijný stav dešťové kanalizace v celém úseku stavby a z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat technologii řešení dešťové kanalizace v projektové dokumentaci a zároveň nahradit původní betonovou dešťovou kanalizaci novou kanalizací z plastového potrubí DN 300.

Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné prodloužit lhůtu pro dokončení díla o 40 dnů, což je předmětem předkládaného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, jako zhotovitelem.

Díky této skutečnosti došlo zároveň i k navýšení počtu návštěv stavebního dozoru a počtu návštěv koordinátora BOZP. To je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností BUNG CZ s.r.o., jako poskytovatelem, kde dochází k úpravě článku 6 bodu 6.2 tak, že se původní cena ve výši 492.000,- Kč navyšuje na 556.000,- Kč bez DPH, cena služeb financovaných KSÚS SK ve výši 234.832,- Kč navyšuje na 265.378,- Kč bez DPH a cena služeb financovaných obcí Kostomlaty nad Labem ve výši 257.168,- Kč navyšuje na 290.621,20 Kč bez DPH. Toto navýšení odpovídá zvýšenému počtu hodin.

VZTAH K ROZPOČTU

Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací položky 5169 Nákup ostatních služeb.

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-1712/00066001/2022; Z-2022-01; S23-053-0043 ze dne 11. 8. 2022, na stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností SWIETELSKY stavební s.r.o, jako zhotovitelem.

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-1711/00066001/2022; S-2022-05; 22BG10013 ze dne 10. 8. 2022, na poskytnutí služeb na veřejné zakázce s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ mezi Obcí Kostomlaty nad Labem a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, jako objednateli a společností BUNG CZ s.r.o., jako poskytovatelem.