

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Číslo smlouvy Objednatele: S-2018-02

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-18

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“ nebo „**OZ**“), (dále jen „**Smlouva**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

zastoupené: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce

IČ: 00239283

DIČ: CZ00239283

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 504364369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. O. P.

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souvislosti se zahájením realizace díla „**PD – Rekonstrukce chodníků - Kostomlaty nad Labem**“ (dále jen „**Dílo**“), které zhotovitel plní pro objednatele na základě Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 ze dne 9. 7. 2018 (dále jen „**Smlouva**“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2018 k této Smlouvě, bylo zjištěno, že plánovanou rekonstrukcí chodníků jsou dotčeny také pozemky třetích osob odlišných od objednatele.
- 1.2 **Doba plnění etapy č. 1** Díla, tj. vypracování dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dle jednotlivých stavebních objektů díla) v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích vyhlášek vč. souvisejících činností dle čl. 2.2.1 Smlouvy, **se z důvodu smluvního zajištění souhlasu k provedení díla k pozemkům dotčených dílem, jejichž vlastníky jsou jiné subjekty než Objednatel, přerušuje.**
- 1.3 Doba plnění etapy č. 1 Díla bude adekvátně prodloužena o stejný počet dnů, o které byla přerušena. Doba plnění etapy č. 1 Díla započne znovu běžet dnem nabytí pozemků dotčených dílem do majetku Objednatele nebo do doby vydání souhlasného stanoviska vlastníků pozemků, na jehož základě bude příslušným správním orgánem vydáno sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení.
- 1.4 Objednatel deklaruje, že za dobu přerušení plnění Díla nebude vůči Zhotoviteli uplatňovat sankce za prodlení s plněním a předáním etapy č. 1 Díla vzhledem k tomu, že se jedná o překážky bránící řádnému plnění Díla, které neleží na straně Objednatele ani na straně Zhotovitele.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 2 obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. dne
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kostomlatech nad Labem dne _____

V dne _____

Objednatel:
Obec Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel:

Ing. Romana Hradilová
starostka obce

Ing. O. P.