

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

č. smlouvy Objednatelě obec Kostomlaty: Z-2022-01

č. smlouvy Zhotovitele: S23-053-0043

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 002 39 283

DIČ: CZ00239283

zastoupená: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Janem Merunkou, vedoucím odštěpného závodu

Ing. Pavlem Hartigem, ekonomem závodu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preamble:

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11. 08. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“)
2. Písařským nedopatřením bylo v článku 8.5 definováno nepřesně finanční rozdělení mezi objednateli. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kterým bude upřesněno finanční rozdělení mezi objednateli dle smlouvy o spolupráci.

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na opravě čl. 8 Cena díla odst. 8.5 Smlouvy, který se mění a nově zní:

Finanční rozdělení stavebních objektů:

SO financované KSÚS SK:

SO 101

SO 210

SO 510

SO financované obcí Kostomlaty nad Labem:

SO 104

SO 110

SO 401

SO 402

SO financované společně v daném poměru:

SO 102 Obec Kostomlaty – 92,5%

KSÚS SK – 7,5%

SO 103 Obec Kostomlaty – 85% + pol. č. 24, 25, 26, 27 – 50%

KSÚS SK – 15% + pol. č. 24, 25, 26, 27 – 50%

SO 105 Obec Kostomlaty – 85%

KSÚS SK – 15%

SO 301 Obec Kostomlaty – 85%

KSÚS SK – 15% + položky 4 a 18

SO 310 Obec Kostomlaty – uznatelné n. - 85% + neuznatelné n. 50%

KSÚS SK – uznatelné n. - 15% + neuznatelné n. 50%

VRN Obec Kostomlaty – uznatelné n. - 85% + neuznatelné n. 52,27%

KSÚS SK – uznatelné n. - 15% + neuznatelné n. 47,73%

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č.
..... ze dne.....

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby Střed
Ing. Jan Merunka, vedoucí odštěpného závodu

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová, starostka

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Ing. Pavel Hartig, ekonom závodu

III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění dopravy													
Aktualizace Harmonogramu realizace díla - dokončení prací včetně obnovy dešťové kanalizace - SO 311													
Týden v roce	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	
Předání staveniště po zimní pauze													
Instalace DIO - 27.3.2023, rozšíření o druhou část od 1.7.2023													
SO 110 Místní komunikace													
Odstranění stávajících krytů, zemní práce													
Podkladní vrstvy													
Osazení obrub silničních													
Obruby sadové, dlažba													
MZK, Asfaltový beton													
Sadové úpravy, VDZ													
SO 102 Středový ostrůvek													
Odstranění stávajících krytů, zemní práce													
Osazení obrub silničních													
Obruby sadové, dlažba													
SO 101 SILNICE III/3319													
Odstranění krytů, zemní práce, sanace km. 0,010 - 0,040													
Podkladní vrstvy													
Osazení obrub													
MZK, Asfaltový beton													
Sadové úpravy, VDZ													
SO 311 DEŠŤOVÁ KANALIZACE													
Zemní a bourací práce													
Revizní šachty, potrubí plastové DN300, uliční vpusti													
SO 104 Chodníky, sjezdy, MK - LEVÁ STRANA													
Odstranění krytů, zemní práce, sanace													
Odvodňovací žlaby, podkladní vrstvy													
Obrubníky, dlažba													
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	
SO 103 VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319													
MZK, Asfaltový beton													
Sadové úpravy, VDZ													
Svodidla													
SO 210 PROPUSTEK													
Zemní a bourací práce													
Podkladní betony a prahy potrubí DN 1200													
Monolitická ŽB čela, římsy													
Svodidla													
Opevnění dlažba z lomového kamene													
SO 301 ULIČNÍ VPUSTI													
Osazení a napojení vpustí do dešťové kanalizace													
LEVÁ STRANA po SO 311													
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE													
Zemní a bourací práce													
Revizní šachty, Potrubí plastové DN300													
Uliční vpusti													
SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ													
Zemní a bourací práce, pokládka kabelů													
Osazení stožárů a svítidel													
SO 510 PLYNOVOD													
Instalace ochranné ocelové trubky na STL - km 0,118 - 0,231													
Datum začátku týdne	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10	16.10	23.10	30.10	6.11	13.11	20.11	


 Revize 3 realizačního harmonogramu prací
 Aktuální revize (4) realizačního harmonogramu prací -
 prodloužení/posun prací

Ternín ukončení výstavby 24.11.2023