OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

V Kostomlatech n. Labem dne 28. 2. 2024
Z0 1/2024 dne 6. 3. 2024 ostomiatech n. Labem dne
Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracovall/a
Ing. Romana Hradilova, starostka obce Ing. Romana Hradilova, starostka obce

Bod €. 7: Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (Vodovod a kanalizace Vapensko a
Rozkos)

Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a ,Spole¢nost Kostomlaty“ se sidlem Komenského
nam. 12, Zasmuky, jako zhotovitel, uzaviely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dilo na akci ,Kostomlaty
nad Labem, rekonstrukce COV pristavba hrubého predcisténi a ,Kostomlaty nad Labem,

kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos*.

V priibéhu realizace dila byly zji§tény zmény v rozsahu stavebnich praci. Pfedmétem téchto zmén
je pfedevsim doplnéni 86 ks vodomérnych Sachet, které nebyly v plivodnim projektu zakresleny a
dale prodlouzeni délky vodovodnich pfipojek z PE potrubi d32 o délce cca 233 bm. Navrhované
zmény byly ohodnoceny €astkou 2.271.398,17 K¢ bez DPH.

Na zakladé projektové dokumentace vznikne v rdmci vystavby vodovodu 240 ks vodovodnich
pFipojek. V projektové dokumentaci vSak bylo zakresleno pouze 100 ks vodovodnich pfipojek
zakon¢enych vodomérnou Sachtou, nebot pfi jejim zpracovani ¢ast ob&anu pozadala o umisténi
vodoméru pfimo do své nemovitosti (do sklepa) a néktefi obané naopak nechtéli do svého
pozemku umistit vodomérnou Sachtu viibec.

Pfi nasledné realizaci vodovodnich pfipojek vSak vySlo najevo, ze u nékterych rodinnych domu
nelze vodomérnou soustavu umistit napf. do sklepa, protoze ten je umistén daleko od hranice
pozemku a nemohl by tak probihat automaticky odecet vodoméru. Néktefi obCané si teprve
v pribéhu vystavby rozmysleli, Ze zakoneni vodomérné soustavy ve vodomérné Sachté jim
zjednodusi nasledné pfipojeni vodovodni pfipojky.

Pokud jde o navySeni celkoveé délky vodovodnich pfipojek, tento rozdil vznikl pfesnym geodetickym
zaméfenim jiz zrealizovanych pfipojek. Rozdil ve vymérach byl zplisoben jednak ne zcela pfesnymi
mapovymi podklady a take pfi vlastni realizaci, kdy bylo tfeba napf. obejit studnu, altan apod.

Zajmem obce je pfipojeni co nejvétSiho poctu obyvatel, aby byl naplnén ucel dotace, ktera byla na
tuto stavbu obci poskytnuta.

Na zakladé téchto skute¢nosti je zastupitelim obce predkladan ke schvaleni Zménovy list ¢. 01
véetné prislusného soupisu praci a dale Dodatek ¢. 1 k puvodni Smlouveé o dilo.

VZTAH K ROZPOCTU
Vydaije, souvisejici s navySenim hodnoty dila, budou hrazeny z paragrafu 2310 Pitna voda, polozka
6121 Stavby

NAVRH USNESENI
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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 01 na stavbu s nazvem
.Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pfistavba hrubého predcisténi“ a ,Kostomlaty nad
Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos*

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. smlouvy
objednatele Z-2021-03, €. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedeni stavby
s nazvem: ,Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce COV pristavba hrubého predgisténi‘ a
,Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod — Vapensko a Rozkos*, uzaviené mezi Obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Spole¢nosti Kostomlaty se sidlem Komenského nam.
12, Zasmuky, jako zhotovitelem.

PRILOHY:
Dodatek ¢&. 1
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