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V Kostomlatech n. Labem dne 28. 2. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 7: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Vodovod a kanalizace Vápensko a 
Rozkoš) 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského 
nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty 
nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, 
kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
 
V průběhu realizace díla byly zjištěny změny v rozsahu stavebních prací. Předmětem těchto změn 
je především doplnění 86 ks vodoměrných šachet, které nebyly v původním projektu zakresleny a 
dále prodloužení délky vodovodních přípojek z PE potrubí d32 o délce cca 233 bm. Navrhované 
změny byly ohodnoceny částkou 2.271.398,17 Kč bez DPH.  
 
Na základě projektové dokumentace vznikne v rámci výstavby vodovodu 240 ks vodovodních 
přípojek. V projektové dokumentaci však bylo zakresleno pouze 100 ks vodovodních přípojek 
zakončených vodoměrnou šachtou, neboť při jejím zpracování část občanů požádala o umístění 
vodoměru přímo do své nemovitosti (do sklepa) a někteří občané naopak nechtěli do svého 
pozemku umístit vodoměrnou šachtu vůbec.  
 
Při následné realizaci vodovodních přípojek však vyšlo najevo, že u některých rodinných domů 
nelze vodoměrnou soustavu umístit např. do sklepa, protože ten je umístěn daleko od hranice 
pozemku a nemohl by tak probíhat automatický odečet vodoměru. Někteří občané si teprve 
v průběhu výstavby rozmysleli, že zakončení vodoměrné soustavy ve vodoměrné šachtě jim 
zjednoduší následné připojení vodovodní přípojky.  
 
Pokud jde o navýšení celkové délky vodovodních přípojek, tento rozdíl vznikl přesným geodetickým 
zaměřením již zrealizovaných přípojek. Rozdíl ve výměrách byl způsoben jednak ne zcela přesnými 
mapovými podklady a také při vlastní realizaci, kdy bylo třeba např. obejít studnu, altán apod.   
 
Zájmem obce je připojení co největšího počtu obyvatel, aby byl naplněn účel dotace, která byla na 
tuto stavbu obci poskytnuta.  
 
Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 01 
včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2310 Pitná voda, položka 
6121 Stavby  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 

ZO 1/2024 dne 6. 3. 2024 
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Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 01 na stavbu s názvem 
„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad 
Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy 
objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby 
s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a 
„Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty se sídlem Komenského nám. 
12, Zásmuky, jako zhotovitelem.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Dodatek č. 1 


