

Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš

Změnový list č.: 01

Část stavby dotčená změnou:

Objekty: - DSO 01.1 - Vodovodní přípojky

DSO 01.1 - Vodovodní přípojky

Zjištění:

- a) Na základě dopřesnění ukončení vodovodních přípojek vzniká požadavek prodloužení délky vodovodních přípojek z PE potrubí d32 o cca 233,0 m
- b) Dále bude realizováno o 86 ks více vodoměrných šachet.

Závěr:

Došlo k finančnímu vyčíslení rozdílných výměr mezi skutečností a PD

Vícepráce změny: 2 271 398,17 Kč

Ohodnocení změny celkem: 2 271 398,17 Kč

Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek §222, odstavec 4.

Ohodnocení změny CELKEM

2 271 398,17 Kč bez DPH

Více-práce změny:

+2 271 398,17 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení:

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet

Investor: Obec Kostomlaty nad Labem

Zhotovitel: „Společnost Kostomlaty“

<p>Ing. Romanou Hradilovou , starostka Souhlasím s navrženou změnou</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>	<p>Ladislav Suchý, jednatel VPK Suchý s.r.o. Souhlasím s navrženou změnou</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>
<p>Projektant: FIALA PROJEKTY, s.r.o. Marek Fiala Souhlasím s navrženou změnou</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>	<p>TDI: Ing. Tomáš Melichar Souhlasím s navrženou změnou</p> <p>Podpis:</p> <p>Datum:</p>