

DODATEK č. 1**ke SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2022/067****CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

zastoupená Janem Žďárským, ředitel divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření

(dále jen „**CETIN**“)

a

Obec Kostomlaty nad Labem

se sídlem Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 00239283

DIČ: CZ00239283

ID DS: r8pbdgy

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 504364369/0800

zastoupená Ing. Romanou Hradilovou - starostkou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

I. Preambule

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2022/067, evidované u společnosti CETIN pod názvem „VPI_Kostomlaty_III_3319_Doubravská“, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.6.2022 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. II. Dodatku.
- 1.2 Pojmy uvedené v Dodatku s velkým počátečním písmenem, které nejsou Dodatkem definovány, mají význam uvedený ve Smlouvě.
- 1.3 Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy spočívající ve změně výše nákladů na Překládku.

II. Změny Smlouvy

- 2.1. V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2, který zní nově takto:

„5.2 Výše nákladů Překládky původně orientačně stanovených na základě CTN se změnila v souladu s odst. 5.5 Smlouvy na základě Oznámení o změně výše nákladů a ke dni uzavření Dodatku ke Smlouvě činí výše nákladů Překládky 855.998,- Kč (slovy osm set padesát pět tisíc devět set devadesát osm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 3 Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že výše nákladů Překládky dle tohoto odst. 5.2 Smlouvy byla stanovena před realizací Překládky na základě měrných nákladů společnosti CETIN, tj. je pouze orientační.“

- 2.2. Příloha č. 1 Dodatku „Specifikace nákladů Překládky“ se stává novou přílohou č. 3 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- 3.2. Stavebník potvrzuje, že náklady Překládky ve výši určené v odst. 2.1 Dodatku mu byly oznámeny a tyto akceptuje.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.4. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřeného zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky, přičemž zaručeným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Přílohy: Specifikace nákladů Překládky

V Praze dne

V Kostomlatech nad Labem dne

za **CETIN a.s.**
Jan Žďárský
ředitel divize Výstavby a údržby sítí

za **Obec Kostomlaty nad Labem**
Ing. Romana Hradilová
starostka