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 V Kostomlatech n. Labem dne 20. 6. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 

Bod č. 8: Změnové listy „ulice Doubravská“ 
 
Obec Kostomlaty nad Labem a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, jako objednatelé, uzavřeli dne 11. 8. 2022 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Praha 8, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo na stavební práce na veřejné zakázce s názvem: 
„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“. 
 
V průběhu realizace této stavební akce došlo k nepředvídatelným okolnostem, které Zhotovitel 
nemohl před zahájením prací objektivně předpokládat. Předmětem změnových listů, 
předkládaných ke schválení, jsou proto zrealizované změny oproti původní projektové dokumentaci, 
které je potřeba těmito změnovými listy narovnat.  
 
Jedná se zejména o záměnu svítidel za jiný druh, z důvodu zajištění jednotnosti svítidel v obci, 
dále o obnovu stávající dešťové kanalizace, kterou bylo nutno z důvodu jejího havarijního stavu 
vybudovat zcela novou (viz usnesení ZO č. 74/2023, kterým bylo schváleno provedení této opravy 
v max. výši 2.000.000,- Kč), provedení dvoufázového vodorovného dopravního značení, změna 
počtu kanalizačních šachet a změna typu uličních vpustí.  
 
Celková hodnota všech provedených změn dle předložených změnových listů činí 1.463.124,28 
Kč. 
 
Zastupitelům obce jsou v rámci tohoto bodu předkládány ke schválení Změnové listy č. 1 – 11 na 
stavbu s názvem: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod, položka 5171 Opravy a udržování a z paragrafu 2212 Silnice, položka 6121 Stavby. 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnové listy č. 1 až 11 na stavbu s názvem  
„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ 
 

ZO 3/2024 dne 25. 06. 2024 


