
 
OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM 

 

 
Stránka 1 z 1 

 

9 
 

 

 
V Kostomlatech n. Labem dne 17. 6. 2024 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 

 
 

Bod č. 9: Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (Vodovod a kanalizace Vápensko a 
Rozkoš – část rekonstrukce ČOV) 
 
 
Obec Kostomlaty nad Labem, jako objednatel a „Společnost Kostomlaty“ se sídlem Komenského 
nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitel, uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o dílo na akci „Kostomlaty 
nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad Labem, 
kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“. 
 
V průběhu realizace díla vznikl, na základě doporučení „oprávněné osoby obce“ pro provozování 
ČOV a kanalizace (pí. Hrstková) a po konzultacích s pracovníky obsluhy ČOV z hlediska běžného 
provozu zařízení, požadavek na doplnění a úpravu navrhované elektroinstalace. Doplnění nebo 
úprava bude provedena na technologické části ČOV, na stavební části ČOV a vedlejších zařízeních 
umístěných v areálu ČOV (stavební buňka). Tyto provedené změny zajistí vylepšení chodu ČOV.  
  
Celková cena vícenákladů (víceprací) činí 846.229,02 Kč bez DPH. 
 
Na základě těchto skutečností je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 03 
včetně příslušného soupisu prací a dále Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Výdaje, související s navýšením hodnoty díla, budou hrazeny z paragrafu 2321 Odvádění a čištění 
odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6121 Stavby  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
  
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 03 na stavbu s názvem 
„Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a „Kostomlaty nad 
Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (č. smlouvy 
objednatele Z-2021-03, č. smlouvy zhotovitele 23/2022 ze dne 22. 4. 2022), na provedení stavby 
s názvem: „Kostomlaty nad Labem, rekonstrukce ČOV přístavba hrubého předčištění“ a 
„Kostomlaty nad Labem, kanalizace a vodovod – Vápensko a Rozkoš“, uzavřené mezi Obcí 
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Společností Kostomlaty, se sídlem Komenského     
nám. 12, Zásmuky, jako zhotovitelem.  
 
 
PŘÍLOHY: 
Dodatek č. 3  
Změnový list č. 3 vč. soupisu prací 

ZO 3/2024 dne 25. 6. 2024 


