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OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

zo 3/2022 dne 9- 6- 2022 V Kostomlatech n. Labem dne 2. 6. 2022

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Bod é&. 10: Schvaleni Zménovych listti a Dodatku &. 2 ke Smlouvé o dilo ,MS — 1. a lIl. etapa“

DUVODOVA ZPRAVA:

Stav realizace akce: y

Zhotovitele stavby s nazvem ,Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem — II a lll. etapa® je na
zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) spole€nost Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice.
V soucasné dobé je dokoncena Il. etapa tohoto dila (3. pavilon) a lll. etapa (4. pavilon) m& byt dle
SoD dokoncena v Cervenci tohoto roku. V prabéhu vystavby lll. etapy doSlo k nékterym zménam
(viceprace i ménéprace), jejichz vyporadani je FeSeno ve zménovych listech (ZL) €. 6 az €. 10. Tyto ZL
jsou podkladem pro schvaleni a uzavieni Dodatku €. 2 k SoD. Celkova hodnota dila se zménovymi
listy zvysi o €astku ve vysi 17.403,80 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 6 — odpocet hlavniho vstupu

Obsahem ZL ¢&. 6 je neprovedeni hlavniho vstupu do objektu z cihelného zdiva, pultovou stfechou a
prosklenim z makrolonu dle projektové dokumentace. Byl zvolen stejny vzhled vstupu jako u jiz
zrekonstruovaného pavilonu €. 1 a 2.

Cena ménépraci ¢ini — 44.397,69 K¢& bez DPH.

Zménovy list €. 7 — doplnéni_stfechy chodby, doplnéni prihradovych vaznikl, doplnéni
kontralati vé. tésnéni pod kontralaté 5

V PD bylo pocitano s provedenim shodné skladby stfechy pro cely objekt MS. Vzhledem ke spadu
stfechy chodby 5° bylo nutné doplnit skladby stfechy o trvale vodotésnou vrstvu z modifikovaného
ziviéného samolepiciho pasu umisténého na roznaseci vrstvu z palubek. Dale je sou¢asti zménového
listu doplnéni skute€ného mnozstvi pfihradovych vaznikG v béznych metrech dle vyrobni
dokumentace vaznik(, dale nebyly ve vykazu vymér obsazeny kontralaté, které jsou nutné pro
spravnou funkci odvétrani jednoplastové stfechy, soucasné stim bylo doplnéno i tésnéni pod
kontralaté.

Cena vicepraci ¢ini + 130.175,91 K€ bez DPH.

Zménovy list €. 8 — Odpocet slaboproudu a MaR

Nebudou provedeny, a proto je timto zménovym listem odectena vétSina magnetickych kontaktd, dale
nebude proveden rozvadécg, oproti tomuto jsou zménovym listem dopinény o zalohovany posilovac
sbérnice, ¢tecku a rackovou skfifi. Zménovym listem je vzhledem k odpoctu zdroje tepla odecten téz
modulaéni regulator tepla.

Cena ménépraci ¢ini — 131.770,90 K¢ bez DPH a vicepraci + 18.631,- K& bez DPH. Vysledna cena
zmény — 113.139,90 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 9 — Odpocet mrizek fasady, dilata¢nich list, doplnéni chybéjicich list fasady se
zakrytim vyplni otvora z vnitini i vnéjSi strany, zmény na okapovém chodniku, nopova folie,
pozarni zed’, odpocet skladaci stény

V rdmci tohoto ZL je neprovedeni fasadnich mfizek, které mély byt osazeny do vnéjSich podhledi
stfechy (fims) pro odvétrani podstieSniho prostoru. Stfecha byla dostatecné odvétrana okapnim
vétracim pasem a odvétravanym hiebenem. Byla pouzita jen €ast dilatacnich [ist, naopak byly
doplnény zacistovaci a rohové listy fasady a zakryti vyplni otvort. K zateplenému soklu byla doplnéna
nopova folie v¢. listy. V pribéhu realizace bylo rozhodnuto o rozSifeni chodniku podél komunikace o
cca 1m, dale bude dopInén chodnik v misté pFistavby pradelny a budou provedeny dalSich drobné
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Upravy, coZz ma za nasledek mens$i navySeni plochy zpevnénych ploch a odpocet obrubnikd zejména
z dlvodu zru$eni zeleného pasu podél komunikace. Dale byl timto zménovym listem dopinén ve
vykazu vymér chybgjici pfesun hmot pro komunikace s krytem dlazdénym. Na zékladé pozadavku
vedeni MS nebyla instalovana skladaci sténa mezi mistnostmi heren. Tato byla odectena.

Cena ménépraci Cini — 78.581,61 K& bez DPH a vicepraci + 144.544,78 K& bez DPH. Vysledna cena
zmény + 65.963,17 K& bez DPH.

Zménovy list €. 10 — Zaména naslapné vrstvy podiah

Zhotovitelem byla navrzena a objednatelem odsouhlasena zadména podlah v mistnostech, kde
dochazi ke zvySenému pohybu osob. Z puvodniho PVC na dlazbu. Byly pouzity dlazby s nejvy$Sim
moznym stupném otéruvzdornosti, a to z ddvodu zejména zvySeni zivotnosti a dale lepSi udrzby.

Cena ménépraci ¢ini — 127.815,98,- K& bez DPH a vicepraci + 106.618,29 K& bez DPH. Vysledna
cena zmény — 21.197,69 Ké bez DPH.

Na zékladé vysSe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 6 az ZL €. 10 a Dodatek €. 2 ke
smlouvé o dilo.

Celkova cena dila lll. etapy (4. pavilon) po zapocteni vicepraci a ménépraci dle ZL ¢. 6 az 10 €ini
12.588.783,24 K& bez DPH (navyseni dle Dodatku €. 2 ¢ini 17.403,80 K& bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU:
Zvyseni ceny dila souvisejici se zménovymi listy €. 6 az 10 resp. uzavienim Dodatku €. 2 k SoD bude
promitnuto do paragrafu 3111 (Matefské Skoly) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH NA USNESENI:

1) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 6 az 10 na stavbu s nazvem
»Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem - II. a lll. etapa”“ pro ¢ast dila lll. etapa.

2) Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 2 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2020-01 a cislo smlouvy zhotovitele Z2005N071) ze dne 7. 7. 2020 ve znéni
Dodatku €. 1 ze dne 28. 9. 2021 mezi obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a
spole¢nosti Stavrecon Pardubice s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na stavbu s nazvem
~Stavebni Upravy MS Kostomlaty nad Labem - 1l. a lll. etapa“.

PRILOHY:

Zménovy list €. 6 az 10
Rekapitulace zmén

Navrh Dodatku €. 2 k SoD
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