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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

číslo Smlouvy Objednatele: S-2020-04 
číslo Smlouvy Zhotovitele: S7/2020 

ze dne 15. 6. 2020 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Dodatek č. 1“), mezi 
níže uvedenými smluvními stranami: 

 
Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild, tel.: 739 345 249  
e-mail: petr@dozory-vild.cz 
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz 
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800 
IČ: 00239283 
DIČ: CZ00239283 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: PAMA Poděbrady s.r.o. 
se sídlem: Dr. Beneše 792, 29001, Poděbrady 
jednající: Ing. Miroslav Cejnar 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Ing. Miroslav Cejnar, tel. 725 970 374, email: cejnar@pamapodebrady.cz 
Vladimír Kruliš, tel. 601 186 577 
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 269231979/0300 
IČ: 27148301; DIČ: CZ 27148301 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 
99939 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“  

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo 
smlouvy Objednatele: S-2020-04, číslo Smlouvy Zhotovitele: S7/2020 ze dne 15. 6. 2020 – dále jen 
„Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

 

Čl. I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy: 
 
1. Čl. IV se ruší a nahrazuje se takto: 

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli takto:  

- interiéry v termínu do 70ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

- exteriéry v termínu do 77 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

 

2. čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto: 

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 a v souladu se zákonem 
o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

Původní cena díla bez DPH 4 198 721,- Kč 
Navýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH 777 938,- Kč 
Cena díla celkem bez DPH 4 976 659,- Kč 
 
DPH (21%)  1 045 098,39 Kč 
Cena celkem včetně DPH 6 021 757,39 Kč  
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(slovy: Čtyři miliony devět set sedmdesát šest tisíc šest set padesát devět korun 
českých bez DPH) 

 

Čl. II.  

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
dva stejnopisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. …………….. ze dne 5. 8. 2020. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele S-2020-04 a číslo smlouvy 
Zhotovitele S7/2020) ze dne 15. 6. 2020 zůstávají beze změny a v platnosti.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
 
V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Poděbradech dne ___________ 
 
 
 
za Objednatele: za Zhotovitele: 
Obec Kostomlaty nad Labem PAMA Poděbrady s. r. o.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Romana Hradilová                Ing. Miroslav Cejnar 
     starostka obce                          jednatel 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 


