Rekapitulace vice a méné praci M3 Kostomlaty

DEMOLICE

1) Bourani stropt nad krékem - betonova mazanina, 3kvéra, PZD panely

|Na'zev polozky | MJ |Mnoistv|' |Cena /MJ |Celkem | Provedeni vybourani celé skladby stropu nad spojovacim kré¢kem od zagatku pavilonu 1 az do poloviny kréku mezi pavilonem 2 a 3. Bylo provedeno ruéni bourani vrchni betonové
Bourani konstrukci 152 374,69 mazaniny, $kvarovového zasypu a vybourani stropnich PZD panell s ruénim pfesunem suti po stavbé a s nalozenim do kontejneru.
1]963012510R00 |cham' stropt z desek Zb. §. 30 cm, tl. do 14 cm | m3 | 19,12882] 3 985,00| 76 228,35|RTS 1/2020
(((17,95+13+8,23+7,68)'2.8)+(5,32'1,02))0,14 19,12882
2[965042241RT2 |cham' ‘mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 21,86150] 2 930,00| 64054,20|RTS 1/2020 Oddivodnéni:
(((17,95+13+8,23+7,68)'2.8)+(5,32"1,02))"0,16 21,86150 Rozsah provadénych praci neodpovida rozsahu uvazovaném ve vykazu vymér a neobsahuje vnitrostavenistni dopravu suti v&. naloZeni na dopravni prostfedek
3[965082941R00 |Odstranén( nasypu ti. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 40,99032 295,00| 12092,14|RTS 1/2020
(((17,95+13+8.23+7,68)'2,8)+(5,32'1,02))'0,3 40,99032
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 200 038,83
4[979011111R00 | Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 145,65227 350,50 51051,12|RTS 1/2020
5/979084413R00 | Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 14565227 194,00 28 256,54| 50D
6[979086213R00 | Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredek t 145,65227 159,00 23 158,71
RTS 1/2020

7[979081121R00 | Priplatek k odvozu sutl a vybouranych hmot na skiadku
ZKD 1 km pres 1 km
8/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m

145,65227 12,00 174783

145,65227 317,50 46 244,60|RTS 1/2020

9]97908212TR00 | Priplatek k vnitrost. dopravé sui za dalsich 5 m t 14565227 35,40 5 156,09|RTS 1/2020
10[979990001R00 | Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce t 14565227 305,00/ 2442394
(skladkovné) SOD
Celkem 352 413,52 K¢ bez DPH
2) Bourani atik stavajicich objektti (hospoda + pavilon €.2) Obsahuje:

Provedeni zbourani Stitovych atikovych stén stavajich objekt hospody a pavilonu ¢.2 v€. vnitrostavenistni dopravy a odvozu suti na skladku

P.c. |(§islo polozky |Na’zev polozky

MJ [Mnozstvi [Cena/MJ[Celkem |

Dil: 96 Bourani konstrukei 13 279,50

1[962032432R00 |cham' zdiva z dutych cihel nebo tvarnic na MVC | m3 | 19.50000‘ 681 ,oo| 13279,50(RTS 1/2020
atiky stavajicich budov : (13+13)°0,5°1.5 19,50000 Odiivodnéni:

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 31 468,03 Pfi bourani spojovaciho kreku, ktery byl napojen na oba stéavajici objekty hospody a pavilonu €.2 bylo zjisténo, Ze atikové zdi stavajich objektl jsou uloZeny na PZD panelech stropu
2|979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 22,91250 350,50 8 030.83|RTS /2020 spojovaciho kreku. Pro vybouréni celé skladby stfechy spojovaciho kréku bylo nutné zbourat Stitové stény a postavit je znovu.
3]979084413R00 | Vodorovna doprava vybouranjch hmot do 1 km t 22,91250 194,00 444503|50D
4]979086213R00 | Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredek t 22,91250 159,00 3643,09)

RTS 1/2020
5|979081121R00 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 22,91250 12,00 274,95
ZKD 1 km pres 1 km SOD
6]97908211TR00 | Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 22,91250 317,50, 7274.72|RTS 1/2020
7|979082121R00 | Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalich 5 m t 22,91250 35,40 811,10|RTS 1/2020
8]979990001R00 | Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skiadce t 22,91250 305,00/ 698831
(skladkovné) SOD
Celkem 44 747,53 K¢ bez DPH

3) Bourani pfedni Stitové stény

Obsahuje:
P.C. |(§islo polozky |Na'zev polozky | MJ |Mnoistv|' |Cena /MJ |Celkem Provedeni zbourani celé pfedni Stitové stény pavilonu €.1 vE. vnitrostavenidtni dopravy a odvozu suti na skladku
Dil: 96 Bourani konstrukci 23 903,10
1]962032432R00 |cham' zdiva z dutych cihel nebo tvarnic na MVC | m3 | ss.mmm‘ 681 ,oo| 23 903,10(RTS 1/2020
aliky stavajicich budov : 13,5°0,5'5,2 35,10000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot Oduvodnéni:
2|979011111R00  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 41,24250 350,50 Vykaz vymér viibec neobsahuje zbourani predni titové stény v¢. vnitrostaveniitni dopravy suti a nalozeni na dopravni prostredek.
3[979084413R00 | Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 4124250 194,00
4[979086213R00 | Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostredek t 4124250 159,00
5/979081121R00 | Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skiadku | t 41,24250 12,00
ZKD 1 km pres 1 km
6[979082111R00 | Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 4124250 317,50
7|979082121R00 | Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 4124250 35,40
8[979990001R00 | Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce t 4124250 305,00
(skladkovné)
Celkem 80 545,55 K¢ bez DPH
Obsahuje:
STAVEBNI PRACE Provedeni demontaze stavajiciho kotle pavilonu €.3, doddvka a montaz nového kotle vé. pfelozky rozvdl
4) Dodévka a montaz nového plynového kotle pro pro pavilon 3 vé. provedeni pfelozky rozvodc Odivodnéni:
Stavajici kotel byl umistén v &asti kréku, ktery byl uréen k demolici. Vzhledem ke stavu stavajiciho kotle byl dodan a
kpl 1 84170 84170 K¢ bez DPH namontovan novy kotel a doslo tak i k ipravé a doplnéni rozvodi plynu
5) Pfepojeni rozvadée v restauraci + oprava stévajich rozvodi kréku umisténych na padé objektu hospody Obsahuje:
Kompletni pFepojeni elektroinstalaci v objektu restaurace a zruSeni ve stavajici rozvodné
kpl 1 29336 29336 KC bez DPH Odiivodnéni:
Z divodu provedeni nové kabelové pfeipojky pfivodniho kabelu bylo nutné provést oddéleni el. rozvodd hospody od objktd Skolky
6) Provedeni Zelezobetonového vénce prochézejici stavajicimi objekty (hospoda a pavilon €.2) Obsahuje:
Provedeni zelezobetonovych véncl v trovni pavodniho stropu pro svazéni celé nové konstrukce svislych stén s konstrukcemi stavajich objektt hospody a
417321414 Ztuzujici pasy a vénce ze ZB tF. C 20/25 m3 3,9 ‘ - 3,9 ‘ 3150,00 ‘ 12285 SOD pavilonu ¢&.2
(13+13)%0,5%0,3 3,9
417351115 ZFizeni bednéni ztuzujicich vénca m2 260 | = 260 | 295,00 | 7670 |SOD Odivodnéni:
(13+13)%0,5+2 26,0 Vzhledem k tomu, Ze museli byt pGvodni atiky odbourany bylo nutné a vhodné provést provazani novych konstrukei spojovaciho kréku a stavajicich
417351116 Odstranéni bednéni ztuzujicich vénct m2 26,0 - 26,0 60,00 1560 SOD konstrukei objekutu hospody a pavilonu €.2
417361821 Vyztuz ztuZujicich past a véncl betonafskou t 0,26 8,00 0,281 35 500,00 9968
oceli 10 505 sob
998011001 Pfesun hmot pro budovy zdéné v do 6 m t 8,97 - 8,97 195,00 1749 |sOD
Celkem 33 232,55 K¢ bez DPH
7) Nové provedeni stitl stévajich objektd Obsahuje:
311271175RT5 Zdivo z tvarnic Ytong hladkych tl. 20 cm m2 39,0 ‘ - 39,0 ‘ 1261,00 ‘ 49179 RTS 1/2020 Provedeni novych stitovych atikovych zdi stavajich objektd hospody a pavilonu €.2 v¢. provedeni Gpravy povrchil a oplechovani
(13+13)71, 5 39
612142001 Potazeni vnitfnich stén skloviaknitym pletivem m2 58,5 - 58,5 250,00 14 625
vtlagenym do tenkovrstvé hmoty sob Oddivodnéni:
(13+13%1,5)%1,5 58,5
622531011 Tenkovrstva silikonova zrnita omitka tl. 1,5 mm m2 58,5 - 58,5 275,00 16 088
v&etné penetrace vngjsich stén SOD Vzhledem k tomu, Ze museli byt pavodni 3titové atikové stény stavajicich objektl hospody a pavilonu ¢.2 odbourany, bylo nutné postavit nové.
764001K09 Oplechovéni atiky r.8. 500 mm - Pz plech s m 26,0 - 26,0 680,00 17 680
poplastovanim SOD




764001K07 Oplechovani prechodu stfecha - sténa r.§. 600 m 30,0 - 30,0 650,00 19 500
mm - Pz plech s poplastovanim sob
15+15
713582127RT1 Revizni dvitka Promat do masivnich ks 2,0 - 2,0 7 905,00 15810
stén,700x700 mm RTS 1/2020
Celkem 132 881,50 K¢ bez DPH
8) Provedeni predezdivky z pérobetonovych tvérnic tl. 50 mm pro srovnani nerovnosti u stén stavajich objektd (hospoda + pavilon ¢.2) Obsahuje:
342272205 Pficka z porobetonovych hladkych tvéarnic na m2 78,0 - 78,0 445,00 34710
ter maltu tl 50 mm SOD Provedeni nové ptedezdivky obvodovych stén stavajich obejkti hospody a pavilonu €. 2 ve spojovacim kréku
(13+13)*3 78,0
Oduivodnéni:
Celkem 34 710,00 K¢ bez DPH ProtoZe byly obvodové zdi stavajich objektd hospody a pavilonu €.2 velice kfivé, nebylo mozné napravit rovinnost dohazenim omitky, byla provedena
predeznivka stén ytongem tl. 50 mm
9) Zména provedeni oken z dvojskel na trojskla
kpl 1 41000 41000 K& bez DPH Obsahuje:
Zaména navrzenych dvojskel u oken na trojskla
Oduivodnéni:
Z divodu zlep3eni tepelnéizolaénich vlastnosti oken byla provedena trojskla. (dale také v souvislosti s navrzenymi svislymi konstrukcemi z vatovanych cihel,
které maji extrémé dobry soucinitel tepelné vodivosti byly navrzené dvojksla neadekvatni)
10) Zména krytiny stfechy Obsahuje:
kpl 1 36 360 36360 K¢ bez DPH Provedeni zmény navrhované krytiny
Oduivodnéni:
Zaména byla provedena z dlivodu vétsi kvality pouZité plechové krytiny a del3i zaruéni doby
11) Zaména tvaru konstrukce stfechy nad feditelnou kpl 1 45000 45000 K¢ bez DPH Obsahuje:
Provedeni Gpravy zmény tvaru stfechy z paltové na sedlovou
Oduivodnéni:
Z estetickych davodu, plvodni navrh obsahoval nevhodny detail pfi napojeni pultové stény na tikovou sténu hlavni ¢asti nového objektu

12) D+M Protipozarni SDK dvitka Obsahuje:

Dodévka a montaZ protipozarnich reviznich dvifek do sadrokartonového podhledu ve spojovacim kréke

342264513RT1 Revizni dvitka Promat do SDK podhledu, m 2,0 - 2,0 5155,00 10310

300x300 mm RTS 1/2020 Odivodnéni:
3,0 V PD nebylo feSeno. Provedeno z diivodu kontroly instalaci vedenych v podhledu stropu
Celkem 10 310,00 K¢ bez DPH
13) Fasdda
Cislo polozky  |Nazev polozky MJ_[Mnozstvi [Cena / MJ[Celkem Obsahuje:

Dil: |62 Upravy povrchu vnéjsi 266 941,11 a) Provedeni doplnéni skladby podhledovych fims z pouZzitim adhézniho mustku na cestris desky, nasledné nalepeni a nakotveni extrudovaného
1/614471715R00 Adhézni mustek m2 | 120,34000 39,00 4693,26|RTS /2020 polysytyrénu, provedeni zakladnid vrstvy z lepidla a armovaci sitky, penetrace a finalni silikonova fasada 1,5mm v&. dilataéni lity na styku mezi vodorovnou
2|620991005R00 Zacistovaci okenni lista s tkaninou m 118,35000 61,10} 7231,19|RTS 1/2020

477+4,75"5+5,25+6,5'7+3,1+4,25"3 118,35000] a) Provedeni kompletniho nataZeni podkladu z jadrové VCP omitky fasadnim lepidlem do armovaci sitky vé. viech dopliikovych rohovych profil&i a APU list
3]622319520RV1 Zateplovaci systém Weber,podhled, XPS tl. 20 mm m2 120,34000 649,00 78 100,66

§ stérkou s vyztuZnou tkaninou RTS 1/2020 Odivodnéni:

fimsa 120,34000

(11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5|

)*(0.6+0,4) a)PUvodni navrzeni z CETRIS desek neni vhodné z divodu budouci Gdrzby, proto byl zvolen systém s provedenim finalni fasady, ktery bude sladény s fasadou
4]622421493R00 Dopliky zatepl. systému, dilatacni lista s tkan. m 120,34000 265,00 31890,10|RTS 1/2020 celého objektu

11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9,5

b) V PD bylo navrzeno pouze provedeni podkladni jadrové omitky a na to aplikace finalni fasadni omitky. Dle technologického postupu vyrobce neni vhodné

5[622481291R00 Montaz vyztuzné listy rohové s vyztuznou sitkou m 8994,15|RTS /2020 aplikovat findlni fasddu pfimo na jédrovou omitku, u ktéré probiha proces smri€ovaci a mohou se objevit trhliny. Proto byla aplikovana vyztuznd vrstva do

okna, dvere : 47+4,75°5+5,25+6,5'7+3,1+4,253 lepdla. V pfipadé neprovedeni této vrstvy by zhotovitel ani vyrobce materialu nedrzel zéruky za provedené prace

rohy : 43
61612142001 Potazeni vnitfnich stén skloviaknitym pletivem m2 102 938,25

vilagenym do tenkovrstvé hmoty SOD

plocha fasady : 394 394,00000

osténi : 17,753 17.75300)
7|622531011 Tenkovrstva silikonova zrnita omitka tl. 1,5 mm véetng | m2 275,00 33 093,50

penetrace vnéjsich stén SOD

fimsa

(11,5+21,69+12,63+27,84+7,65+3,35+8,23+17,95+9.5

)*(0,6+0,4)

Celkem 266 941,11 K¢ bez DPH

14) D+M Vn&jSich pozinkovanych parapeti kpl 1 22690 22690 K¢ bez DPH Obsahuje:
Dodévka a montaZ vnéjsich bilych pozinkovanych parapett
764410240RT2 Oplechovani parapetu véetné roht Pz, r§ 250 m 36,25 - 36,25 581,00 21061

mm RTS /2020 Odiivodnéni:

(1,25%15)+(2,5*7) 36,25 Polozka nebyla obsaZena v rozpoétu

Celkem 21 061,25 K bez DPH

15) Opérna zidka venkovni Obsahuje:

Provedeni opérné zidku u vychodu ze spojovaciho kréku smérm h objektu hospody. Ruéni vykop, zakladové pasy, zed ze ztraceného bednéni, vrchni stfisky a

139601102R00 Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v homing tF. 3 m3 1.8 ‘ - 1.8 ‘ 1278,00 ‘ 2291 RTS1/2020 opatfeni stén lepidlep s armovaci mfiskou a findlniho marmolitu.

3*1%0,6 Odiivodnéni:
274321311 Zékladové pasy ze ZB bez zvy$enych narokina | m3 18 - 18 2750,00 4950

prostredi tf. C 16/20 SOD Vzhledem k velkému pFevyseni navrzeného vychodu ze spojovaciho kréku a stavajicicho terénu bvylo nutné provést opérnou zidku.
279113135 Zakladova zed tl do 400 mm z tvéarnic ztraceného | m2 3,75 - 3,75 1.440,00 5400

bednéni véetné vypiné z betonu ti. C 16/20

SOD

351, 28 3,75
274361821 Vyztuz z&kladovych past betonafskou oceli 10 t 0,05 8,00 0,054 35 500,00 1917

505 (R) SoD
318261125R00 Stfiska plotu ze zakryt.desek FACE BLOCK $itka) m2 3,0 - 3,0 697,00 2091

400 SOD

Celkem 16 649,40 K¢ bez DPH

1229 358,41|K¢ bez DPH



Ménéprace

319201253 Dodatecna izolace zdiva tl do 600 mm zarazenim nerezovych plecht chrom—nikl‘ m2 ‘ 12,96 ‘ - ‘ 12,96 2 900,00 37 584
u pavilonu 2 a provoz. objektu; (12,92+13)*0,5 12,96

56245648 mfizka vétraci kruhova plast 100 se sitovinou kus 45,0 - 45,0 50,00 2 250

762429001 Montaz oblozeni stropu podkladovy rost m 483,95 - 483,95 65,40 31650
rost pro podhled; (13,8%24+11,75*%13) 483,95

766888R02 Skiifi na Uklidové prostredky vydeje jidla a ostatnich prostor MS - dodavka + kus 1,0 - 1,0 8 600,00 8 600
montaz

767701201 Z1 - Nerezova lista na ochranu roht dl. 1500 mm - podrobné v tabulce vykr. kus 2,0 - 2,0 285,00 570
1.10

767701202 Z2 - Samodistici rohoz 1850x1375 mm v¢. ramecku - dodavka + montaz - kus 1,0 - 1,0 3 150,00 3150
podrobné v tabulce vykr. 1.10

767701208 Z8 -Striska nad vchodem ocel. konstrukce + makrolon 1200x800 mm - dodavka| kus 1,0 - 1,0 11 445,00 11 445
+ montaz - podrobné v tabulce vykr. 1.10

767701212 Stfiska nad vchodem 800 x 1200 mm, krytina polykarbonat - dodavka + montaz | kus 1,0 - 1,0 11 500,00 11 500
786: Calounické upravy

55329013 sténa shrnovaci 4-10m2 dvoukfidla - (vykres 1.7 - pol.23) m2 4,8 - 4,8 2 500,00 12 000

55346200 zaluzie horizontalni interiérové m2 14,375 - 14,375 400,00 5750

786624111 Montaz lamelové Zaluzie do oken zdvojenych dievénych oteviravych, m2 14,375 - 14,375 180,00 2588
sklapécich a vyklapécich
okna; (1,25%1,75%5+1,25%1,375%2) 14,375

786681001 Montaz skladacich stén jednodilnych nebo dvoudilnych do 4,6 m2 - (vykres 1.7 - m2 4.8 - 4.8 600,00 2880
pol.23)

998786201 Pfesun hmot procentni pro ¢alounické Upravy v objektech v do 6 m % 0,2 - 0,2 200,00 40
787: Zasklivani

787117327 Zasklivani stén a pricek PC profilem plnym bez UV ochrany s kryci a pfitlaénou | m2 5,444 - 5,444 2 750,00 14 970
listou t 10 mm
vchod; ((1,625+2,25)*1,3)+1,625%0,5/2 5,444

\998787201 Presun hmot procentni pro zasklivani v objektech v do 6 m \ % \ 1,67 \ - \ 1,67 \ 150,00 \ 251 \
Celkem 145 227,64 K¢ bez DPH
Interaktivni tabule kpl 1 22690 176720,37 K¢ bez DPH

2110,57+459,80+174150

Celkem 321 948,01 K¢ bez DPH

NEPROVADELO SE

NEPROVADELO SE



