OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 5/2020 dne 5 8 2020 V Kostomlatech n. Labem dne 29. 7. 2020

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Bod &. 6: Zménovy list a dodatek ke smlouvé o dilo — oprava vodovodu a kanalizace ZS —
pavilon A

DUVODOVA ZPRAVA:

Stav realizace akce: 3
V soucasné dobé probiha realizace stavebnich praci na stavbé ,ZS — pavilon A — oprava kanalizace a
WC*. Zhotovitelem této stavby je na zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) spole¢nost PAMA
Podébrady s. r. 0., Podébrady. V prdbéhu realizace téchto praci byly v zajmu zkvalitnéni dila a
prodlouzeni jeho zivotnosti, ale i v souvislosti s chybéjicimi polozkami ve vykazu vymér a
nesrovnalostmi v projektové dokumentaci provedeny tyto zmény:

- Vybourani stavajicich zakladovych pasl v trase kanalizace

- Zpétné provedeni zakladovych pasu

- Vétsi vykop pro kanalizaci v chodbé

- Otryskani a druhy natér radiatord

- Provedeni mineralnich protipozarnich podhledd Rigips OWA Brilianto A

- Vymeéna svitidel v podhledu za novéa

- NavySeni ceny za vybér obkladt a dlazeb

- Provedeni nového venkovnich podhledu pfed prosklenou sténou v€. demontaze stavajiciho

S odvolanim na tyto skuteCnosti je zastupitelstvu obce predkladan ke schvaleni Zménovy list €. 1 na
stavbu ,ZS — pavilon A — oprava kanalizace a WC*, jehoz pfedmétem je navyseni ceny dila o ¢astku
ve vySi 777.938,- KE bez DPH a prodlouzeni terminu dokonéeni dila o 7 dna u praci v exteriéru,
tj. na 77 kalendarnich dna od uzavieni smlouvy.

Celkova cena dila po zapocteni vicepraci dle ZL €. 1 tak €ini 4.976.659,- K& bez DPH (puvodni
celkova cena dila ¢inila 4.198.721,- K¢ bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU:

Viceprace, souvisejici se zménovym listem €. 1, resp. s uzavienim Dodatku €. 1 k SoD maji vliv na
schvaleny rozpocet obce pro rok 2020. Finanéni prostfedky je mozné prevést do paragrafu 3113
Zakladni Skoly polozka 5171 Opravy a udrzovani z polozky 8115 Financovani.

SOUVISEJiCi USNESENI:

NAVRH USNESEN:I:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list &. 1 na stavbu s nazvem ,ZS —
pavilon A — oprava kanalizace a WC*
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2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele S-2020-04 a ¢islo smlouvy zhotovitele S7/2020 ze dne 15. 6. 2020) mezi obci Kostomlaty
nad Labem, jako objednatelem a spolecnosti PAMA Podébrady s. r. 0., Podébrady, jako zhotovitelem,
na stavbu s ndzvem ,ZS — pavilon A — oprava kanalizace a WC*

PRILOHY:

Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
Zménovy list €. 1
Vyjadreni ke ZL €. 1
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