
 

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Zhotovitel: Tesařské, klempířské a pokrývačské práce Michal Sixta  

Změnový list vystavil: Michal Sixta 

Datum:  25.8.2022 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla:    

 
Předmět změny:  

Prodloužení termínu plnění díla 
Navýšení ceny o montáž a demontáž lešení pro montáž kříže 
 

Popis a zdůvodnění změny:         

Klimatické podmínky pro možnost vyčištění půdního prostoru 

Dodací doba materiálu 

 

 

Příloha: rozpočet 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

 
30 960,00- Kč 

 
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 
 

30 960,00- Kč 
 

 
 

30.9.2022 
 
                                      

 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
projektové dokumentace/rozpočet. 
 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
 
Datum: 25.8.2022 

 
 
 

Datum: 25.8.2022 


