OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 4/2022 dne 8 9 2022 V Kostomlatech n. Labem dne 5. 9. 2022

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabov4, referent OU

Schvaéleni Zménovych listi a Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ,,Rekonstrukce chodniku Il. etapa
a Lavka pres Vikavu u kostela — ¢ast VZ Lavka pres Vlkavu u kostela“

DUVODOVA ZPRAVA

Stav realizace akce:

Zhotovitelem stavby s nazvem ,Rekonstrukce chodnikd Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast
VZ Lavka pfes Vlkavu u kostela“ je na zakladé uzaviené Smlouvy o dilo (SoD) spole¢nost N+N
Konstrukce a dopravni stavby Litoméfice s. r. 0., LitoméFice. Dle SoD ma byt stavba dokoncena na
konci zafi tohoto roku. V pribéhu vystavby lll. etapy doSlo k nékterym zménam (viceprace) a
zna¢nému navysSeni vstupnich cen materiall (zeleza), jejichz vypofadani je feSeno ve zménovych
listech (ZL) €. 1 a 2. Tyto ZL jsou podkladem pro schvéleni a uzavieni Dodatku €. 1 k SoD. Celkova
hodnota dila se zménovymi listy zvySi o €éastku ve vysi 306 956,36 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 1 — navySeni ceny betonovych vystuzi

Nabidka zhotovitele byla v ramci zadavaciho Fizeni podana 15. 3. 2022. Cena betonové vystuze byla
zvazovéna dle cen dodavateld materialu této komodity platné v dobé zpracovani nabidky. Od dubna
2022 (v souvislosti s valkou na Ukrajiné) vSak doslo k prudkému narudstu cen oceli az na dvojnasobek
oproti pvodné kalkulované cené a jeji dostupnost byla omezena. Ackoli se zvySeni vstupni ceny oceli
tyka i ostatnich ocelovych konstrukci (zabradli, chranicka kanalizace, konsole plynovodu, gabionové
sité)zhotovitel poZzaduje +navysSeni ceny pouze u betonovych vystuzi.

Cena vicepraci Cini + 254 393,60 K¢ bez DPH.

Zménovy list €. 2 — oprava trubniho vedeni dest'ové kanalizace

Po odtézeni nasypového télesa u pravé opéry lavky bylo zjisténo, ze destova kanalizace je ve velmi
Spatném stavu s vychylenou osou trubniho vedeni. Zavady kanalizacese tykaly rozbitych betonovych
trubek v télese nédspu, propadlych mist s naruSenym sklonem a vyosenim z priibézného sméru. Aby
mohla stavba pokracovat a nedoslo ke zpozdéni terminu dokonceni dila, byla oprava trubniho vedeni
kanalizace po dohodé s technickym dozorem a starostkou obce provedena.

Cena vicepraci Cini + 52 562,76 K¢ bez DPH.

Na zékladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 1 a 2 a Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o
dilo.

Celkova cena dila po zapocteni vicepraci dle ZL €. 1 a 2 €ini 6 656 899,88 K¢ bez DPH (navyseni
dle Dodatku ¢. 1 ¢ini 306 956,36 K¢ bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU
Zvyseni ceny dila souvisejici se ZL €. 1 a 2 resp. uzavienim Dodatku €. 1 k SoD bude promitnuto
do paragrafu 2219 (Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci) — polozka 6121 (budovy, haly, stavby)

SOUVISEJiCi USNESENI

NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Zménovy list €. 1 a €. 2 na stavbu s nazvem
.Rekonstrukce chodnikd Il. etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — €ast vefejné zakazky Lavka pres
Vikavu u kostela“.
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2)

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo (€. Smlouvy
objednatele Z-2022-01 a ¢islo smlouvy zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18. 5. 2022 mezi obci
Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a spole¢nosti N+N Konstrukce a dopravni stavby
Litoméfice, s. r. 0., LitoméfFice, jako zhotovitelem, na stavbu s nazvem ,Rekonstrukce chodniku Il.
etapa a Lavka pres Vlkavu u kostela — ¢ast vefejné zakazky Lavka pfes Vlkavu u kostela“.

PRILOHY:
Zmeénovy list¢. 1 a2
Navrh Dodatku ¢. 1 k SoD
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