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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

číslo Smlouvy Objednatele: Z-2022-01 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 38/22-22231 

ze dne 18. 5. 2022 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

 
Objednatel: Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem: Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
zastoupený: Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) – Ing. Petr Vild e-mail: petr@dozory-vild.cz  

Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz 
bankovní spojení: ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800 
IČ: 00239283 
DIČ: CZ00239283 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. 
se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 
jednající: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé společnosti (jednají samostatně) 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Vít Matějovský, tel.: 608 120 342 
     Michal Bräuer, tel.: 601 320 350 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice, číslo účtu: 49794547/0100 
IČ: 44564287 
DIČ: CZ44564287 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 1805 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo (číslo 
smlouvy Objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy Zhotovitele 38/22-22231 ze dne 18. 5. 2022 (dále 
jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 
Čl. I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy: 
 

čl. V odst. 1 se ruší a nahrazuje se takto: 

Cena díla se sjednává, na základě schváleného změnového listu č. 1 a 2 (dále jen „ZL“), a 
v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

Původní cena díla bez DPH:     6 349 943,52 Kč 
Navýšení ceny díla dle ZL č. 1 a 2 bez DPH:     306 956,36 Kč 
Cena díla celkem bez DPH:     6 656 899,88 Kč 
DPH (21 %)      1 397 948,97 Kč 
Celková cena díla vč. DPH     8 054 848,85 Kč 
Celková cena díla slovy: šestmilionůšestsetpadesátšesttisícosmsetdevadesátdevět a 88/100 
korun českých bez DPH).  
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Čl. II.  

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem 
č. …………….  dne 8. 9. 2022. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (číslo smlouvy Objednatele Z-2022-01 a číslo smlouvy 
Zhotovitele 38/22-22231) ze dne 18. 5. 2022 zůstávají beze změny a v platnosti.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 
V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Litoměřicích dne ___________ 
 
 
 
za Objednatele: za Zhotovitele: 
Obec Kostomlaty nad Labem Stavrecon Pradubice s. r. o.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Romana Hradilová                Ing. Tomáš Novák 
     starostka obce               jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 a 2 


