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V Kostomlatech n. Labem dne 5. 9. 2022 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
 
Bod č. 5: Dodatek č. 1 k SoD - kostel 
 
 
Dne 3. 5. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo č. S-2022-01 na opravu střechy kostela sv. 
Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem. Předmětem oprav byly tesařské a klempířské práce na 
zbývající části neopravené střechy kostela a vyklizení půdního prostoru od holubího trusu. 
 
Z důvodu prodloužení dodacích lhůt na materiál na opravu sanktusové věže a z důvodu špatných 
povětrnostních podmínek v červnu (vichřice) a extrémních teplot pro prováděné práce v půdním 
prostoru v měsíci červenci, došlo k navýšení počtu dní, potřebných pro dokončení díla. Nově je 
proto navrhována lhůta pro dokončení do 30. 9. 2022.  
 
Dále je potřeba dořešit osazení kříže, které nebylo předmětem zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby. Aby byla zajištěna správná stabilita a osazení kříže, bylo nutné po dohodě se zhotovitelem 
postavit další dvě patra lešení. Cena montáže, demontáže a zapůjčení lešení byla vyčíslena na 
30.960,- Kč bez DPH.  
 
Na základě výše uvedeného je zastupitelům obce předkládán ke schválení Změnový list č. 1 a 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
 
Celková cena díla po započtení víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 1.373.686,- Kč bez DPH. 
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Vícepráce lze uhradit z § 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 Opravy a 
udržování, schváleného rozpočtu obce Kostomlaty nad Labem 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Změnový list č. 1 na stavbu s názvem 
„Oprava střechy kostela sv. Bartoloměje – Kostomlaty nad Labem“ 
 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo 
smlouvy objednatele S-2022-01, číslo smlouvy zhotovitele 1/2022) ze dne 3. 5. 2022, uzavřený 
mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a panem Michalem Sixtou, Vrbová Lhota, 
jako zhotovitelem  
 
 
Příloha:  
Změnový list č. 1 
Dodatek č. 1 k SoD 

ZO 4/2022 dne 8. 9. 2022 


