10

OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

ZO 4/201 8 dne 14 6 201 8 V Kostomlatech n. Labem dne 8. 6. 2018

Podkladovy material predklada Podkladovy material zpracoval/a

Ing. Romana Hradilova, starostka obce Marie Zabova, referent OU

Schvaleni Zménového listu ¢. 2 a Dodatku ¢. 1 k SoD - 26 RD

DUVODOVA ZPRAVA

Stav realizace akce:

V soucasné dobé v ramci vystavby inzenyrskych siti a komunikaci pro novou lokalitu 26 RD jsou jiz
hotové vSechny inzenyrské sité a byly zahdjeny prace na komunikacich — provedeno ,vapnéni®,
pokladka podkladovych vrstev ze Stérkodrti, pokladka obrubniki a provedena prelozka
telekomunikac¢nich rozvodl. Stavba je v souladu s ¢asovym harmonogramem.

Zménovy list €. 2

Z0 je predkladan ke schvaleni Zménovy list €. 2 na stavbu Vystavba inzenyrskych siti a komunikaci
pro 26 RD. Obsahem ZL ¢&. 2 je nasledujici:

Ptevazujicim v ZL. C. 2 je zména konstrukénich vrstev komunikaci. V projektové dokumentaci byl
uveden predpoklad nevyhovujici zeminy podlozi a s tim souvisejici nakup a dovoz nové zasypové
zeminy. Po dohodé se zhotovitelem byl proto proveden geotechnicky prizkum podlozi na Upravu
plané s navrhem zlepSeni stabilizace podlozi. Dle technické zpravy bylo vhodné provést zpevnéni
plané ,vapnénim®. Stavajici zemina byla rozfrézovana, pfidano pojivo a takto upravena zemina byla
ponechana na stavbé. Timto doslo nejen ke zlepSeni stabilizace plané, ale zejména k financni Uspore.
VZL &. 2 je dale promitnuto odstranéni rozporu v PD v mocnosti vrstev Stérkodrti a asfaltl oproti
vykazu vymér, pozadované ulozeni chranic¢ek pod komunikaci, odpoc¢et neprovedenych praci a zména
priméru propustkil pod komunikacemi. VSe je podrobnéji popséano ve vyjadieni TDS (technicky dozor
stavebnika) viz pfiloha tohoto podkladu. Veskeré zmény byly také konzultovdny a odsouhlaseny
autorskym dozorem.

Celkem za zménovy list €. 2 se jedna o ménéprace v ¢astce 429 337,06 K¢ bez DPH tj. 519 497,86
K¢ vé. DPH.

Na zakladé vySe uvedeného je ZO predkladan ke schvéleni ZL €. 2 a navrh Dodatku €. 1 k SoD, do
kterého je jiz promitnut také ZL &. 1 (schvéalen usnesenim ZO €. 9/2018 ze dne 8. 2. 2018).

Celkova cena dila po zapocteni vicepraci dle ZL ¢. 1 (21 587,08 K& bez DPH) a ménépraci dle ZL ¢.
2 (429 337,06 K& bez DPH) ¢ini 21 401 426,74 K¢ bez DPH (plvodni celkova cena 21 809 176,72 K&
bez DPH).

VZTAH K ROZPOCTU
Obsahem ZL €. 2 resp. Dodatku €. 1 k SoD jsou ménéprace, které maji vliv na rozpocet obce 2018.
Uspora bude promitnuta do pfisluSnych paragrafu.

SOUVISEJiCi USNESENI

ZO - Usneseni €. 9/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Zmeénovy list €. 1 na stavbu s ndzvem ,Vystavba inZzenyrskych siti a
komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty nad Labem — II. etapa“
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NAVRH NA USNESENI:

1)

Zastupitelstvo obce schvaluje Zménovy list €. 2 na stavbu s ndzvem ,Vystavba inZzenyrskych siti a
komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty nad Labem — II. etapa*“.

2)

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek €. 1 ke Smlouvé o dilo €. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 mezi
obci Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Sdruzenim Kostomlaty nad Labem (vedouci
sdruzeni spole¢nost ZEPRIS s. r. 0., Praha 4 a ¢len sdruzeni spole¢nost KNOSS, s. r. 0., Brno), jako
zhotovitelem na stavbu s nazvem ,Vystavba inZenyrskych siti a komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty
nad Labem — Il. etapa®.

PRILOHY:
Zmeénovy list €. 2
Vyjadreni ke ZL €. 2
Dodatek ¢. 1 k SoD
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