Ing. Ale$ Rada
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
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Vyjadreni ke zménovému listu €. 2 ze dne 7. 6. 2018

Akce: Vystavba inZenyrskych siti a komunikaci pro 26 RD — Kostomlaty nad Labem - II. etapa

Datum: 7.6.2018

Vyjadieni ke zméndam dle predloZzeného vykazu vymér:

1) Zména zpUsobu zpevnéni podkladu - plané

V projektu byl uveden predpoklad, Ze nevyhovujici zemina v podloZi komunikaci bude vykopdna a odvezena na
skladku a na misto toho budou dovezeny nové stérkodrté.

Stavajici podloZi bylo vhodné pro zpevnéni plané metodou road mix — vapnéni. Metoda spociva v ponechani
stavajici zeminy a jeji rozfrézovani s pfidanim vhodného pojiva (cement a vapno).

Touto zménou bylo docileno nejen ekonomické Uspory a vyssi pevnosti plané nez byl pozadavek dle PD.

Dany postup byl pfedem urcen Stavebni laboratofi a na zakladé odebranych vzorkd byla uréena presna
receptura.

2)Podkladni Stérky a asfalty
Ve vykazu vymeér byl uveden rozpor oproti PD v mocnosti vrstev Stérkodrti a asfalt(. Tento rozpor bude
zménovym listem napraven.

3)Chrénicky CETIN
INV pozadoval pro budouci pouziti polozit chrani¢ky pod hlavni komunikace pro vedeni kabeldze pro Cetin,
resp. O2.

4)Odpocet neprovedenych praci
Nékteré prace uvedené ve vykazu vymér nebylo nutné provadét, a timto byly odecteny. Jedna se zejména o
chranicky pro rozvody elektro.

5)Propustky

V PD uvedené propustky prdméru 800mm budou zaménény za propustky betonové priiméru 600mm, tyto jsou
ostatné jiz provedeny v blizké lokalité.
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