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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

 
Číslo smlouvy Objednatele: Z-2017-02 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „Smlouva“), mezi níže 
uvedenými smluvními stranami: 

 
Objednatel:    Obec Kostomlaty nad Labem 
se sídlem:    Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem 
zastoupený:    Ing. Romanou Hradilovou, starostkou obce  
ve věcech technických oprávněn jednat: 
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): 

Ing. Aleš Řada, tel. 739 207 686, e-mail: rada@ingara.cz 
Marie Žabová, tel. 325 538 611, 734 202 166, e-mail: sprava@kostomlaty-obec.cz 

bankovní spojení:   ČS a. s., č. ú.: 504 364 369/0800 
IČ:     00239283 
DIČ:     CZ00239283 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Sdružení Kostomlaty nad Labem 
Vedoucí sdružení:  ZEPRIS s. r. o. 
se sídlem:    Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 
jednající:    Ing. Alexander Strádal, jednatel 
    Ing. Petr Semerád, prokurista  
ve věcech technických oprávněn jednat: 
    Ing. Petr Vospěl, tel. 777 750 092, e-mail: vospel@zepris.cz 
bankovní spojení:   Sberbank CZ a. s., č. ú.: 4211028917/6800  
IČ:     25117947 
DIČ:     CZ25117947 
Údaj o zápisu v OR:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188 
 
Člen sdružení:   KNOSS, s. r. o. 
se sídlem:    Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno 
jednající:    Ing. Libor Bělkovský, jednatel 
IČ:     25500147 
DIČ:     CZ25500147 
Údaj o zápisu v OR:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28115 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)  

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení čl. II. odst. 9 Smlouvy o dílo č. Z-
2017-02 ze dne 24. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek 
č. 1“) 

 

Čl. I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách předmětné Smlouvy: 
 
1. čl. V, odst. 1 se mění a nahrazuje takto: 

Cena díla se sjednává, na základě přípočtu ve výši 21 587,08 Kč bez DPH dle 
změnového listu č.1 a odpočtu ve výši 429 337,06 Kč bez DPH dle změnového listu č. 2, 
v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH 21 401 426,74 Kč 
 DPH (21%) 4 494 299,61 Kč 
 Cena celkem včetně DPH 25 895 726,35 Kč 
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(slovy: dvacetjednamilionůčtyřistajednatisícčtyřistadvacetšest korun českých a 
padesátosm haléřů) 
 

 

Čl. II.  

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
dva stejnopisy. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem č. 
…………….. ze dne 14. 6. 2018. 

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. Z-2017-02 ze dne 24. 8. 2017 zůstávají beze změny a 
v platnosti.  

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 
V Kostomlatech nad Labem dne ___________ V Praze dne ___________ 
 
 
za Objednatele: za Zhotovitele: 
Obec Kostomlaty nad Labem Sdružení Kostomlaty nad Labem                                                                                        
 
 
 
 
 
 
Ing. Romana Hradilová                Ing. Petr Semerád 
     starostka obce  prokurista společnosti ZEPRIS s. r. o. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – změnový list č. 1 
Příloha č. 2 – změnový list č. 2 


