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Vyjádření ke změnovému listu č. 2 ze dne 7. 6. 2018

Akce: Výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 26 RD – Kostomlaty nad Labem – II. etapa

Datum: 7. 6. 2018

Vyjádření ke změnám dle předloženého výkazu výměr:

1) Změna způsobu zpevnění podkladu - pláně
V projektu byl uveden předpoklad, že nevyhovující zemina v podloží komunikací bude vykopána a odvezena na 
skládku a na místo toho budou dovezeny nové štěrkodrtě.
Stávající podloží bylo vhodné pro zpevnění pláně metodou road mix – vápnění. Metoda spočívá v ponechání 
stávající zeminy a její rozfrézování s přidáním vhodného pojiva (cement a vápno). 
Touto změnou bylo docíleno nejen ekonomické úspory a vyšší pevnosti pláně než byl požadavek dle PD.
Daný postup byl předem určen Stavební laboratoří a na základě odebraných vzorků byla určena přesná 
receptura.

2)Podkladní štěrky a asfalty
Ve výkazu výměr byl uveden rozpor oproti PD v mocnosti vrstev štěrkodrtí a asfaltů. Tento rozpor bude 
změnovým listem napraven.

3)Chráničky CETIN
INV požadoval pro budoucí použití položit chráničky pod hlavní komunikace pro vedení kabeláže pro Cetin, 
resp. O2.

4)Odpočet neprovedených prací
Některé práce uvedené ve výkazu výměr nebylo nutné provádět, a tímto byly odečteny. Jedná se zejména o 
chráničky pro rozvody elektro.

5)Propustky
V PD uvedené propustky průměru 800mm budou zaměněny za propustky betonové průměru 600mm, tyto jsou 
ostatně již provedeny v blízké lokalitě.
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