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V Kostomlatech n. Labem dne 14. 8. 2018 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Romana Hradilová, starostka obce 

 
……………………………………………… 

Marie Žabová, referent OÚ 
 
 
Dodatek ke smlouvě o dílo – PD chodníky 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
V návaznosti na písemného sdělení odboru výstavby MěÚ Nymburk, že povolení stavby 
„Rekonstrukce chodníků v Kostomlatech nad Labem a okolních obcí (mimo Vápenska) bude probíhat 
v režimu sloučeného územního a stavebního řízení, požádal zhotovitel projektové dokumentace (PD) 
na „Rekonstrukci chodníků v Kostomlatech nad Labem a okolních obcích (mimo Vápenska)“ Ing. O. P. 
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-2018-02 na zhotovení této PD. 
V SoD dojde ke změnám v jednotlivých etapách plnění díla (sloučení etapy č. 1 a č. 2). PD pro 
sloučené řízení bude zhotovena ve lhůtě 210 dní (původně 105 + 105) a cena těchto etap nyní bude 
stát 666 200,- Kč bez DPH (původně 334 000 a 332 200 tis. Kč bez DPH). Nedojde tedy ke zvýšení 
ceny ani k posunu termínu odevzdání PD.  
Dále Ing. P. požádal o možnost samostatně před odevzdáním PD vyfakturovat pouze provedení 
výškopisu a polohopisu. Zhotovení výškopisu a polohopisu zajišťuje pro projektanta geodet jako 
subdodavatelské práce. Náklady na zpracování výškopisu a polohopisu činí cca 150 – 180 tis. Kč. 
Tuto část díla by dle původního znění smlouvy bylo možné vyplatit po odevzdání dokumentace pro 
územní řízení. Protože však dojde ke sloučení obou řízení, dojde tím i k prodloužení vyplacení této 
části díla. Finanční zatížení pro projektanta by bylo v tomto případě neúnosné. Z tohoto důvodu je 
předmětem dodatku i možnost samostatně fakturovat ze strany zhotovitele zhotovení výškopisu a 
polohopisu (ustanovení odst. 1.7 Dodatku č. 1 k SoD). Na základě výše uvedeného je ZO předkládán 
návrh na schválení Dodatku č. 1 k SoD  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Uzavření dodatku k SoD nemá vliv na rozpočet obce 2018 (nedojde k navýšení ceny) 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
RADA OBCE  
Usnesení č. 125/2018 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy 
objednatele S-2018-02 a č. smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako 
objednatelem a Ing. O. P. na zhotovení díla “PD Rekonstrukce chodníků -  Kostomlaty nad Labem“.  
 
 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele S-2018-02 a č. 
smlouvy zhotovitele 23-18 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a Ing. O. P. na 
zhotovení díla “PD Rekonstrukce chodníků -  Kostomlaty nad Labem“.  

 
 
PŘÍLOHY: 
Návrh Dodatku č. 1 k SoD  
Uzavřená SoD 
 

ZO 5/2018 dne 22. 8. 2018 


